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Tässä insinöörityössä suunnitellaan ja toteutetaan EUREF-FIN- ja N2000-muunnokset
Vantaan kaupungin kantakartta-aineistoille. Muunnoksissa siirrytään Vantaan VVJ-
tasokoordinaatistosta EUREF-FIN:n mukaiseen ETRS-GK25-tasokoordinaatistoon ja kor-
keuden osalta N43-korkeusjärjestelmästä N2000-järjestelmään. Muunnoksen yhteydessä
siirrytään käyttämään uutta pääkaupunkiseudun yhteistä karttalehtijakoa Vantaan tiedos-
topohjaisessa MicroStation-ylläpitoympäristössä.
Työssä paneudutaan erityisesti sellaisiin kartografisiin ongelmiin, joita koordinaattimuun-
nos ja karttalehtijaon vaihtaminen aiheuttavat, sekä niiden minimoimiseen ja ohjelmalli-
seen korjaamiseen. Projektin kohteena oleva aineisto koostuu 578 tiedostosta ja yli 1,7
miljoonasta karttakohteesta. Tällaisen aineiston käsittely vaatii omat menettelytapansa ja
pitkälle vietyä automaattista prosessointia. Muunnoksen suorittaminen vaatii lisäksi täydel-
listä katkosta kaupungin karttatuotantoon, jonka johdosta se täytyy saada suoritettua mah-
dollisimman lyhyessä ajassa.
Osana korkeusmuunnosprojektia kantakartalle luodaan uudet korkeuskäyrät laserkeilaus-
aineistosta. Tällaiset korkeuskäyrät eivät sovi sellaisenaan kantakartalle, vaan ne vaativat
runsaasti käsittelyä. Työssä pyritään esikäsittelemään korkeuskäyrät ohjelmallisesti niin
hyvin, että ne voidaan ottaa käyttöön kantakartalle ilman massiivista manuaalista korjaus-
projektia. Käyrien viimeistely voi siten tapahtua tavallisen karttojen ylläpitotyön yhteydessä.
Tässä työssä ei oteta kantaa muunnosmenetelmään tai sen parametreihin, vaan keskity-
tään valitun muunnoksen toteuttamiseen ylläpitoaineistolle.
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The purpose of this final year project is to plan and execute EUREF-FIN and N2000
transformations to the base map of City of Vantaa. The transformation shifts the base map
from VVJ plane coordinates to ETRS-GK25 plane coordinates. The height transformation
shifts the map from N43 height reference system to the N2000 height reference system.
During the transformation, a new collective ETRS-GK25 map sheet referencing system of
the metropolitan area is put to use in the file-based MicroStation maintenance system used
in Vantaa’s map making.
This study focuses particularly on programmatically minimizing the cartographic problems
that arise from changing the map sheet referencing system and the coordinate system.
The data transformed in this study consist of 578 map files and over 1.7 million map
features. The handling of data of this magnitude requires its own practices and highly
automated processing. Performing the transformation requires a complete halt to the base
map maintenance of Vantaa, which is why it needs to be carried out promptly once started.
As a part of the height transformation, new contour lines generated from LIDAR data are
adopted to the base map. Automatically generated contour lines are not sufficient for the
base map without additional processing, and they require considerable trimming and
cutting. A part of this project is to automatically pre-process the contour lines so that they
can be put to use and inserted into the base map without initiating an extensive manual
labour project to trim and polish them. Polishing the contour lines can then be done
simultaneously with the regular maintenance of the base map.
This project does not focus on the transformation methods or their parameters, but instead
on the execution of the chosen transformations for the base map of Vantaa and the
problems that arise from it.
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Käsitteet
bounding box (range, envelope) Bounding boxilla tarkoitetaan GIS:ssä yleensä sel-
laista mahdollisimman pientä koordinaattiakselien suuntaista suora-
kulmiota, joka rajaa elementin sisäänsä. Tarkemmin sanottuna Axis
Aligned Minimum Bounding Box.
bufferi (vyöhyke, zone) Bufferilla tarkoitetaan GIS:ssä pisteen, viivan tai alu-
een ympärille tehtyä tietyn levyistä aluetta.
DGN Design file. MicroStationin käyttämä tiedostoformaatti.
Digiroad Kansallinen tietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja ka-
tuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot.
elementti Elementillä tarkoitetaan MicroStationissa kuvatiedostoon tallennettua
geometriaa jolla on tietty kuvaustekniikka ja koordinaatit. Erilaisia
elementtityyppejä ovat muun muassa viivat, kaaret ja monikulmiot.
EPSG-koodi European Petroleum Survey Groupin kehittämä rekisteri eri koordi-
naattijärjestelmien yksilölliseksi tunnistamiseksi.
eräajo (Batch Process) Eräajo tarkoittaa tiettyjen operaatioiden tai prosessi-
en tekemistä tiedostojonolle joka koostuu useista tiedostoista.
GIS Geographic Information System eli paikkatietojärjestelmä tarkoittaa
paikkatietojen keräämiseen, tallentamiseen, manipulointiin, analysoin-
tiin ja ylläpitoon tarkoitettua järjestelmää. Toisinaan GIS on myös
Geographic Information Science, joka viittaa aiheen tutkimukseen.
kohde (feature) Kohteella tarkoitetaan tässä työssä sellaista kartta- tai GIS-
kohdetta joka muodostuu kohteen geometriasta (elementti) ja koor-
dinaateista sekä sitä kuvailevista attribuuteista ja metatiedoista.
MicroStation  MicroStation on Bentley Systems Inc:n CAD-sovellus, joka soveltuu
erilaisiin suunnittelu-, visualisointi-, dokumentointi-, mallinnus- ja kar-
toitustehtäviin.
MVBA MicroStation Visual Basic for Applications. MicroStationin versio Mic-
rosoftin VBA-kielestä ja sovelluskehitysympäristöstä, jota voi käyttää
MicroStationin sisäisten ohjelmien tekemiseen.
rasteritiedosto Rasterimuotoinen paikkatieto koostuu yleensä samankokoisista neli-
ön muotoisista ruuduista, joista muodostuu esitettävä kuva. Attribuutit
yhdistetään ruudukon pikseleihin.
unioni Topologinen yhdistelmä kahdesta tai useammasta aluemaisesta ele-
mentistä. Sisältää kaikki lähtöaineiston elementit.
VB.NET Visual Basic.NET. Microsoftin oliopohjainen ohjelmointikieli, joka on
kehittynyt vanhasta Visual Basicista.
vektoritiedosto Koordinaattipohjainen tietomalli joka esittää paikkatiedot aluemaisina,
viivamaisina tai pistemäisinä elementteinä. Attribuutit yhdistetään yk-
silöllisiin kohteisiin.
XFM XML Feature Modeling. Bentley Mapin tietomalli paikkatietokohteiden
tallentamiseksi ja esittämiseksi.
11 Johdanto
Tässä insinöörityössä suunnitellaan ja toteutetaan EUREF-FIN- ja N2000-muunnokset
Vantaan kaupungin kantakartta-aineistoille sekä näiden aineistojen siirto pääkaupunki-
seudun yhteiseen karttalehtijakoon. Vantaalla siirrytään VVJ-tasokoordinaatistosta
ETRS-GK25-tasokoordinaatistoon ja N43-korkeusjärjestelmästä N2000-
korkeusjärjestelmään. Korkeusmuunnoksen yhteydessä kartoilta poistetaan vanhat
korkeuskäyrät ja otetaan käyttöön uudet ilmalaserkeilausaineistosta tuotetut korkeus-
käyrät.
Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) yhteinen EUREF-
FIN-projekti alkoi vuoden 2009 marraskuussa. Pitkä projekti saatettiin loppuun viralli-
sesti 1.12.2012, kun pääkaupunkiseudun kunnat ottivat käyttöön uudet tasokoordinaat-
ti- ja korkeusjärjestelmät. Tämä työ liittyy osaltaan tähän projektiin toteuttamalla muun-
nokset Vantaan laajimmalle kartta-aineistolle. [EUREF-FIN/N2000 PKS-projektin pää-
töskokous 2013.]
Työ tehdään pääasiassa Bentleyn MicroStation-ohjelmistolla, etenkin sen MVBA-
sovelluskehitysympäristön avulla. Vantaalla on työn tekohetkellä käytössä MicroStation
V8i SS2 -versio. Vantaan kantakartta ylläpidetään tiedostopohjaisessa järjestelmässä
Bentleyn Stella Map -sovelluksen avulla. Työssä suunnitellaan prosessit, joilla koordi-
naatti- ja korkeusmuunnokset sekä karttalehtijaon vaihto saadaan suoritettua tällaiselle
aineistolle. Erityisesti työssä paneudutaan niiden lukuisten kartografisten ongelmien
ratkaisuun, joita tällaisissa toimenpiteissä syntyy. Lisäksi työssä suunnitellaan erilaisia
todennusmenetelmiä muunnosten onnistumisen valvomiseksi ja seuraamiseksi.
Korkeuskäyrien osalta keskitytään käyrien käsittelyyn, jotta lopputuloksena on visuaali-
sesti toimiva kantakartta. Työssä tutkitaan, miten käyriä voidaan poistaa sellaisista
kohdista, joihin ne eivät kantakartalla kuulu, hyödyntämällä olemassa olevia aineistoja.
Työn haasteet liittyvät aineiston laajuuteen. Vantaan kantakartta koostuu 578 kartta-
lehdestä, jotka ovat mittakaavassa 1:500, ja se sisältää yli 1,7 miljoonaa karttakohdet-
ta. Tällaisen aineiston käsittely manuaalisesti on mahdotonta – pelkkä kokonaistarkas-
telu on erittäin työlästä. Muunnostyötä suoritettaessa kantakartoilla on ylläpitokatko,
mikä tarkoittaa sitä, että kartan viisi aktiivista ylläpitäjää joutuvat tekemään muunnok-
2sen ajan muita töitä eikä kartta päivity. Tämän johdosta muunnos täytyy suorittaa mah-
dollisimman nopeasti. Muunnos täytyy siis suunnitella ja testata mahdollisimman huo-
lellisesti etukäteen, jotta se onnistuu jouhevasti itse muunnostilanteessa. Kaikkien teh-
tävien prosessien täytyy myös luonnollisesti olla automaattisia.
2 Vantaan kaupungin kartta-aineistot
2.1 Mittausosasto
Vantaan kaupungin mittausosasto huolehtii muun muassa kiinteistöjärjestelmän ylläpi-
dosta, uusien kiinteistöjen muodostamisesta kiinteistönmuodostamislain mukaisesti,
rakennusvalvontamittauksista sekä kaupungin paikkatietovarannon ylläpitämisestä.
Paikkatietovaranto koostuu vektori- ja rasterimuotoisista kartoista, kuvista ja pistepilvis-
tä. [Mittausosaston esittely 2012.]
2.2 Kartta-aineistot mittausosastolla
Mittausosaston ylläpitämistä kartta-aineistoista merkittävimmät ovat kiinteistörekisteri-
kartta, johtokartta sekä kantakartta. Nämä aineistot ovat jatkuvassa käytössä ja jatku-
vassa ylläpidossa sekä sisältävät rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun kannalta
tärkeää tietoa. [Junttila 2012.]
Kiinteistörekisterikartta sisältää nimensä mukaisesti kiinteistörekisterin. Sen ja valta-
kunnallisen kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) yhdenmukaisuudesta huolehditaan siirto-
tiedostojen avulla. Kiinteistörekisterikarttaa ylläpidetään Vantaalla SITO Oy:n toimitta-
malla CityGis-kiinteistötietosovelluksella. Sitä käytetään GeoMedian päällä toimivan
GeoBas- paikkatietojen ylläpito-ohjelman avulla. Se on tietokantapohjainen kiinteistö-
rekisterin ylläpitojärjestelmä, joka toimii Vantaan Oracle Spatial -tietokannassa. [Ojala
2013.]
Johtokartat sisältävät tiedot kaikista kaupungin alueella olevista maanalaisista johdois-
ta. Se on jaoteltu vesihuoltoverkkoon, sade- ja jätevesiverkkoon, sähköverkkoon, tieto-
liikenneverkkoon ja kaasu- sekä kaukolämpöverkkoihin. Johtokarttaa ylläpidetään Mic-
roStationin päällä toimivilla Keypro Oy:n KeyYJK- ja KeyAqua-sovellusten työasema-
3versioilla. Kuten kiinteistörekisterikartta, myös johtokartta on Oracle Spa-
tial -tietokannassa. [Myllymäki 2013.]
Kantakartta, toiselta nimeltään asemakaavan pohjakartta, sisältää kaiken rakentamisen
ja yhdyskuntasuunnittelun kannalta olennaisen tiedon rakennetusta ympäristöstä. Näitä
ovat muun muassa tiestö, rakennukset, erilaiset rakenteet, korkeustiedot sekä tiedot
maanpinnasta ja muusta ympäristöstä. Kantakarttaa ylläpidetään Bentleyn tekemällä
MicroStationin päällä toimivalla Stella Map -ohjelmistolla. Kantakarttaa ylläpidetään
vektorimuodossa tiedostopohjaisessa järjestelmässä, ja se koostuu 578 MicroStationin
DGN-tiedostosta ja yli 1,7 miljoonasta karttakohteesta. Kantakarttoja ylläpidetään kart-
talehtijaossa, ja jokainen tiedosto vastaa yhtä karttaruutua Vantaan alueella. Karttaruu-
dut ovat kooltaan 500 m x 1000 m, ja yhden tiedoston spatiaaliset ulottuvuudet ovat
myös karkeasti tämän kokoiset. [Junttila 2012.]
Kantakartta koostuu niin sanotuista XFM-kohteista (XML Feature Modeling). XFM on
Bentley Mapin GIS-kohdemalli. Kohdemallia ylläpidetään XML-pohjaisen XFM-
skeeman avulla. Skeemassa on kuvailtuna kohteet ja niihin liittyvä metadata sekä eri-
laisia sääntöjä ja yhteyksiä kohteille ja niiden välille. Karttakohteiden ominaisuustiedot
tallennetaan XML-muodossa tiedostoon. [Bentley Map käyttöohje 2012.]
Näiden aineistojen lisäksi Vantaalla on johdettuja kartta-aineistoja, kuten virastokartta,
opaskartta ja yleiskartta. Niitä ylläpidetään kantakartan muuttumisen perusteella, eli ne
on johdettu kantakartasta. Edellä mainittujen aineistojen lisäksi mittausosastolla tuote-
taan lukuisa joukko erilaisia aineistoja, kuten ortoilmakuvia, korkeusmalleja, kaupunki-
malleja ja maanalaisten tilojen karttoja. [Wesa 2012.]
2.3 Kartta-aineistojen muunnokset
Aineistojen muuntamisessa keskityttiin kolmen massiivisen, jatkuvassa ylläpidossa
olevan karttasarjaan, eli johto-, kiinteistö- ja kantakarttaan. Työ jaettiin siten, että johto-
kartan ja kiinteistökartan muunsivat niiden ylläpitojärjestelmien tuottajat, eli Keypro Oy
ja SITO Oy vastaavasti [Junttila 2012]. Kantakartan muunnos toteutettiin mittausosas-
ton omana työnä ja tässä insinöörityössä keskitytään siihen. Kantakartan ohessa
muunnettiin siitä johdettu virastokartta, mikä on myös melko suuri aineisto, mutta pää-
4periaatteiltaan yleistetty ja suppeampi kantakartta. Täten samat menetelmät, joita so-
vellettiin kantakarttaan, sopivat pienin muutoksin myös virastokarttaan.
3 EUREF-FIN- ja N2000-järjestelmät
3.1 EUREF-FIN
EUREF-FIN on eurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän suomalainen reali-
saatio [JHS 153 2008]. Koordinaatistossa suositellaan käytettävän joko ETRS-
TM35FIN-tasokoordinaatistoa koko maan mittakaavassa tai paikallisesti jotakin ETRS-
GKn-tasokoordinaatistoa, jossa n tarkoittaa projektiokaistan numeroa [JHS 154 2008].
Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön ETRS-GK25-
tasokoordinaatisto, jossa keskimeridiaani on 25 leveysasteella, ja valeitä on
25 500 000. Valeitä tarkoittaa arvoa, joka on lisätty koordinaatiston itäkoordinaatteihin,
jotta millekään pisteelle ei tulisi negatiivisia itäkoordinaatin arvoja [GIS Dictionary
2013].
Karttaprojektio on menetelmä, jossa maan pinta projisoidaan kaksiulotteiselle tasolle.
Projektiossa tapahtuu aina vääristymistä joko välimatkojen, muotojen, pinta-alojen tai
suuntien osalta, sillä maa on todellisuudessa pallomainen. Maanmittauksessa käyte-
tään yleensä oikeakulmaisia karttaprojektioita. Tämä tarkoittaa sitä, että kohteiden väli-
set kulmat pysyvät oikeina, mutta niissä esiintyy mittakaavavirhettä kaikkialla muualla
paitsi kohdissa, joissa projektiotaso yhtyy maan pintaan. [Häkli ym. 2009: 7–8; Kartta-
projektiot 2013.]
ETRS-GK25-tasokoordinaatiston karttaprojektiossa käytetään Gauss-Krügerin (GK)
projektiota, joka on sivuava lieriöprojektio. ETRS-TM35FIN puolestaan käyttää poikit-
taista Mercatorin projektiota (UTM, Universal Tranverse Mercator), joka on leikkaava
lieriöprojektio. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että GK-projektio sivuaa maan pintaa
projektiokaistan keskellä, jolloin mittakaavavirhe on projektiokaistan keskellä 0, ja kas-
vaa liikuttaessa kauemmas siitä. UTM-projektio puolestaan leikkaa maan pintaa kah-
dessa kohdassa, jolloin projektiovirhe on projektiokaistan kahdessa leikkauspisteessä
0 ja kasvaa liikuttaessa sekä ulommas että keskemmälle kaistalla. TM35-FIN-
tasokoordinaatistossa voidaankin esittää koko maan koordinaattitietoja kohtuullisella
tarkkuudella, mutta suurta tarkkuuta vaativaan paikalliseen käyttöön suositellaan GK-
5projektiota ja sopivaa projektiokaistaa. ETRS-GK:n kunkin projektiokaistan leveys on 1
aste ja ETRS-TM35FIN:n ainoan projektiokaistan leveys on 13 astetta. Kuva 1 havain-
nollistaa UTM- ja GK-projektioiden eroja. [Häkli ym. 2009: 29; JHS 154 2008.]
Kuva 1. Gauss-Krüger- ja Tranverse Mercator -projektioiden ero [Grönroos 2009].
Vantaalla on aiemmin ollut käytössä VVJ, eli vanha valtion järjestelmä. Se oli ensim-
mäinen valtakunnallinen tasokoordinaatisto Suomessa. Karttaprojektiona on käytetty
Gauss-Krügerin projektiota, jossa kaistan keskimeridiaani on 24 leveysasteella. VVJ on
jaettu projektiokaistoihin kolmen asteen välein. Sekä itä- että pohjoiskoordinaateista on
leikattu pois sadattuhannet metrit, eli koordinaatit ovat viisinumeroisia. [Vantaan kartta-
koordinaatisto 2013.]
EUREF-FIN-koordinaatistoon siirtymiseen on monia syitä. Perinteisesti Suomessa on
ollut sekalainen joukko erilaisia paikallisia järjestelmiä ja Maanmittauslaitoksen ja mo-
nien kuntien käyttämä KKJ eli kartastokoordinaattijärjestelmä. Nämä paikalliset järjes-
telmät toimivat usein melko pienellä alueella, ja muunnokset niiden ja muiden järjes-
telmien välillä ovat olleet huonosti määriteltyjä ja puutteellisia. Satelliittimittauksen ke-
hittyminen on myös paljastanut puutteita näiden järjestelmien tarkkuudessa ja homo-
geenisuudessa. [Lukkari 2006: 19]. Pääkaupunkiseudulla yhteisen koordinaattijärjes-
telmän ja korkeusjärjestelmän käyttöönoton toivotaan helpottavan kaupunkien rajat
ylittäviä rakennushankkeita ja helpottavan yhteistyötä projekteissa, joissa tarvitaan
paikkatietoja. Lisäksi kuntalaisten ja yritysten näkökulmasta kunnan tarjoamien paikka-
tietojen käytettävyys paranee, kun ne tarjotaan yhtenäisessä järjestelmässä, josta tun-
6netaan yleisesti muunnokset muihin laajalti käytettyihin koordinaattijärjestelmiin. [Juntti-
la 2012; Rainio 2012.]
Näiden seikkojen lisäksi saavutetaan hyötyjä tavallisen kartoitussatelliittimittauksen
tarkkuudessa, sillä dataa ei jouduta muuntamaan mittalaitteessa paikalliseen järjestel-
mään. Lisäksi VVJ-järjestelmän käytetyn projektiokaistan keskimeridiaani kulki noin 50
kilometriä Vantaalta itään. Tästä johtuen erityisesti Itä-Vantaalla mitattaessa satelliitti-
mittauksiin aiheutui jo huomattavaa mittakaavavirhettä. ETRS-GK25-
tasokoordinaatiston keskimeridiaani kulkee juuri sopivasti keskeltä Vantaata, joten mit-
takaavavirheet koko kaupungin alueella ovat erittäin pienet. [Junttila 2012.]
3.2 N2000-korkeusjärjestelmä
Vantaalla on ollut pitkään käytössä N43-korkeusjärjestelmä. Järjestelmän nimi juontuu
siitä, että sen lähtötaso on sidottu Helsingin keskimerenpintaan vuonna 1943. N2000-
järjestelmän lähtötaso on sidottu Amsterdamin NAP-nollatasoon (Normal Amsterdam
Peil), joka on Keski-Euroopan maiden yleinen korkeuden nollataso. [Saarikoski 2007:
84.]
Korkeusjärjestelmiä on syytä uusia Suomessa tietyin väliajoin, sillä edellisen jääkauden
seurauksena maan pinta nousee jatkuvasti. Tämä johtuu siitä, että aikoinaan raskas
jääpeite on painanut maata alaspäin, ja jääpeitteen poistuttua maan pinta jatkaa hidas-
ta palautumistaan ylöspäin. Tämä niin kutsuttu postglasiaalinen maannousema ei ole
tasaista Suomessa eikä edes Vantaalla, vaan se voimistuu kaakosta luoteeseen. [Mä-
hönen 2011: 27; Saarikoski 2007: 83–84.]
Vantaalla ja sen läheisyydessä sijaitsee runsaasti Geodeettisen laitoksen ja Maanmit-
tauslaitoksen N2000-tarkkavaaittuja korkeuskiintopisteitä. Vanhat vaaitusjonot voidaan
laskea osittain uudestaan N2000-järjestelmään. Lisäksi vuonna 2010 suoritettiin tark-
kavaaituksia N2000-järjestelmässä, jotka täydentävät tätä aineistoa. [Piirainen 2012.]
Saadusta aineistosta lasketun muunnoksen perusteella koko kaupungin alueen kor-
keuden muutoksen keskiarvo on noin 313,7 mm. Se kuitenkin vaihtelee välillä 303–326
mm. Maannouseman muutoksen eroista johtuvaa kallistumaa on siis tapahtunut Van-
taalla noin 23 mm. Kuvassa 2 esitetty N43- ja N2000-järjestelmien eroa havainnollista-
7va kartta kuvaa hyvin maannouseman nopeuden eroja Vantaalla. [Mähönen 2011: 27–
28.]
Kuva 2. N43- ja N2000-järjestelmien erot Vantaalla [Kalso 2012].
3.3 INSPIRE-direktiivi
Euroopan unionin vuonna 2007 hyväksymä INSPIRE-direktiivi (Infrastructure for Spa-
tial Information in the European Community) määrittelee julkisen hallinnon paikkatieto-
aineistojen ja palveluiden saatavuutta sekä niiden metatietoja. Direktiivi edellyttää, että
jäsenmaiden on pystyttävä toimittamaan paikkatietoa yhteiseurooppalaisessa koordi-
naattijärjestelmässä [Saarikoski 2007: 84].
Vuonna 2009 Suomessa tulivat voimaan laki- ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista,
jotka määrittelevät, miten direktiiviä sovelletaan Suomessa. Laki velvoittaa viranomai-
sia laatimaan ja ylläpitämään yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston, joka on saatavilla
8internetissä [Direktiivi, laki ja asetus 2013]. Käytännössä tämä tarkoittaa kuntien kan-
nalta sitä, että aineistoa täytyy pystyä toimittamaan eteenpäin jossakin EUREF-FIN:n
mukaisessa koordinaatistossa. Koska muunnokset täytyy joka tapauksessa olla määri-
teltynä, aiemmin mainittujen hyötynäkökohtien johdosta on luonnollista vaihtaa ylläpito-
järjestelmää. Toiminta helpottuu, mikäli kunnan omassakin paikkatietoaineistojen yllä-
pidossa käytetään EUREF-FIN-järjestelmää.
3.4 EPSG-koodit
EPSG-koodit ovat kansainvälinen, ohjelmistoriippumaton menetelmä erilaisten geo-
deettisten järjestelmien tunnistamiseen. European Petroleum Survey Group kehitti jär-
jestelmän helpottamaan erilaisten koordinaattijärjestelmien tunnistamista yksiselittei-
sesti. EPSG-koodeilla on luokiteltu muun muassa maantieteellisiä alueita, koordinaat-
timuunnoksia, koordinaattijärjestelmiä ja korkeusjärjestelmiä. [Using the EPSG Geode-
tic Parameter Dataset 2012.] Tässä työssä puhutaan aina koordinaattijärjestelmien
EPSG-koodeista. EPSG-koodit yksilöivät käytetyn koordinaattijärjestelmän lisäksi
muun muassa seikkoja, kuten koordinaattien esitysjärjestyksen ja käytetyt mittayksiköt
[Tolkki 2012].
Vantaalla käyttöönotettavan ETRS-GK25-tasokoordinaatiston EPSG-koodi on
EPSG:3879. Lisäksi Vantaalla puhutaan sisäisesti EPSG:92-tasokoordinaatistosta,
jolla viitataan vanhaan VVJ-järjestelmään (Vantaan kuntakoodi on 92). Tämä on kui-
tenkin epävirallinen koodi, jota ei tulla käyttämään Vantaan ulkopuolella. Liitteessä 1 on
esitelty EUREF-FIN:n mukaisten koordinaatistojen EPSG-koodit.
3.5 Geodeettinen pohja ja muunnosmenetelmät
Vantaalla suoritettiin 1990-luvun lopussa ensimmäisiä staattisia satelliittimittauksia run-
kopisteille. Niiden myötä havaittiin olemassa olevan kolmiopisteverkon epähomogeeni-
suus. Kolmiopisteverkolle suoritettiin uudelleenmittaus ja tasoitus käyttäen staattista
satelliittimittausta. Näiden toimenpiteiden johdosta Vantaan runkopisteverkko on ylem-
pien luokkiensa osalta erittäin homogeeninen. [Lukkari 2006: 19.]
9Vuonna 2006 Lukkarin AMK-insinöörityössä määriteltiin Vantaan EUREF-FIN-liitos.
Työssä määriteltiin kaupungin kolmiopisteille EUREF-FIN-koordinaatit ja määriteltiin
muunnos EUREF-FIN- ja VVJ-koordinaattijärjestelmien välille. Liitos toteutettiin sito-
malla Vantaan runkoverkko GPSNet.fi-palvelun Hyvinkään, Lohjan, Pernajan ja Van-
taan VRS-tukiasemiin kuuden valitun liitospisteen kautta staattisella satelliittimittauksel-
la. [Lukkari 2006: 20–24.]
Liitoksessa määritettyjen muunnosparametrien avulla voidaan MicroStation
V8i -ohjelman Geocoordinate-työkalulla muuntaa Vantaan paikallisen VVJ-järjestelmän
koordinaatteja muihin tunnettuihin koordinaattijärjestelmiin. Tässä muunnoksessa käy-
tetään 7-parametrista Bursa-Wolf-muunnosta, jota kutsutaan usein myös kolmiulottei-
seksi yhdenmuotoisuusmuunnokseksi, 3D-helmertiksi tai vain 7-parametriseksi muun-
nokseksi. Bursa-Wolf-muunnos muuntaa geosentrisiä koordinaatteja toisen järjestel-
män geosentrisiksi koordinaateiksi. Sen jälkeen koordinaatit yleensä muunnetaan
maantieteellisiksi koordinaateiksi ja projisoidaan haluttuun projektiotasoon. Muunnok-
sen parametreina määritellään mittakaavakerroin, kierto kaikkien koordinaattiakselien
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X1, Y1  ja Z1 ovat koordinaatit lähtökoordinaatistossa
X2, Y2 ja Z2 ovat koordinaatit uudessa koordinaatistossa
?X, ?Y ja ?Z muodostavat koordinaatistojen origojen välisen siirtovektorin
ex, ey ja ez ovat koordinaatistojen akselien väliset kierrot
m on mittakaavakerroin.




Karttalehtijako on karttojen painamista ja ylläpitoa varten kehitetty järjestelmä. Siinä
kartta koostuu useista, yleensä suorakulmaisista karttalehdistä, jotka yhdessä muodos-
tavat kartan tai kartaston. Karttalehtijakoa voidaan myös käyttää ylläpidon apuvälinee-
nä, kun toimitaan tiedostopohjaisessa järjestelmässä. Se jakaa luontevasti dataa eri
tiedostoihin. Valitsemalla sopiva karttalehtijako aineiston ylläpitoon vältetään yksittäis-
ten tiedostojen kasvaminen liian suureksi suhteessa käytettävissä olevaan konetehoon.
Valitsemalla sopivan kokoinen lehtijako suhteessa ylläpitäjien määrään voidaan tiedos-
topohjaisessa ylläpidossa myös välttää konflikteja, jotka johtuvat tiedostojen lukkiutu-
misesta yhden ylläpitäjän käyttöön.
Karttatiedostot voidaan myös nimetä lehtijaon perusteella siten, että tiedoston nimestä
selviää sen spatiaaliset ulottuvuudet, aineiston tyyppi ja tarvittaessa muita metatietoja.
Esimerkiksi tiedostonimestä jz685495x2.dgn selviää, että kyseessä on johtokartan
sähköverkkoja sisältävä tiedosto, jonka vasemman alakulman koordinaatit ovat [N, E] =
[6685000, 25495000] ja karttalehden koko on 2 x 2 kilometriä. Lisäksi karttalehtijakoa
voidaan hyödyntää paikannusindeksinä paikkatietojärjestelmässä [Tolkki 2012].
Vantaan kantakarttaa on perinteisesti ylläpidetty 500 m x 1000 m:n kokoisessa suora-
kaiteen muotoisissa karttalehdissä. Kantakartta on koostunut 578 karttalehdestä ja
vastaavasti 578 tiedostosta. Virastokartta puolestaan on koostunut 52 2000 m x 4000
m:n kokoisesta karttalehdestä.
Siirryttäessä EUREF-FIN-koordinaatistoon siirrytään samalla yhdessä Espoon, Helsin-
gin ja Kauniaisten kanssa luotuun ETRS-GK25-karttalehtijakoon, ja kanta- sekä viras-
tokartta siirretään sen mukaisiin tiedostoihin. Yhteinen karttalehtijako yhtenäistää pää-
kaupunkiseudun paikkatietoaineistoja, ja se on loogista ottaa käyttöön EUREF-
muunnoksen yhteydessä.
4.1 Lehtijaossa ylläpidettävän kartan erityispiirteitä
Lehtijaossa ylläpitoon liittyy väistämättä muutamia erityispiirteitä. Ylläpitäjä valitsee
yleensä paikkatietojärjestelmän indeksistä, minkä karttalehden hän haluaa avata aktii-
11
viseksi. Tämän jälkeen hän saa kirjoitusoikeudet kyseiseen tiedostoon, ja tällöin tiedos-
to on lukittu muilta käyttäjiltä.
Karttakohteet sijoitetaan pääsääntöisesti karttalehdelle, jonka alueella ne sijaitsevat.
Aluemaiset kohteet puolestaan sijoitetaan karttalehdelle, jonka alueella niiden painopis-
te sijaitsee. Tähän on poikkeuksena muun muassa rakennusten erilliset komponentit,
kuten portaat tai katokset, jotka sijoitetaan aina samalle lehdelle pääkohteen kanssa.
Viivamaiset kohteet katkaistaan aina karttalehden rajaan ja jatketaan seuraavalla kart-
talehdellä. Tekstit ja symbolit sijoitetaan niiden origopisteen mukaisesti jollekin kartta-
lehdelle, ja ne voivat ulottua usean lehden alueelle. Ylläpitäjän näkökulmasta tämä
tarkoittaa sitä, että käsiteltäessä kartoitusdataa, joka sijaitsee karttalehtien rajoilla, hän
joutuu yleensä vaihtamaan tiedostoa työn aikana. [Mittausosaston laatujärjestelmä
2013.]
4.2 ETRS-GK25-karttalehtijako
Uusi pääkaupunkiseudun ETRS-GK25-karttalehtijako poikkeaa hieman Vantaalla ai-
emmin käytetystä lehtijaosta. Karttalehtijaon perusruudun koko on 1 x 1 km, kun ai-
emmin perusruutukoko oli 500 m x 1000 m. Muita käytettäviä ruutukokoja ovat 250 x
250 m, 500 x 500 m, 2 x 2 km, 5 x 5 km ja 10 x 10 km. Tarvittaessa vierekkäiset kartta-
ruudut voidaan yhdistää, jolloin ne muodostavat suorakulmaisen karttaruudukon, kuten
Vantaalla aikaisemmin käytetyssä lehtijaossa. [Tolkki 2012.]
Ruudut nimetään aina siten, että etuliitteenä on tekstimuotoinen aineistotunnus, jota
seuraavat ruudun vasemman alakulman koordinaatit leikattuna 1000 km:n tarkkuudel-
le. Pohjoiskoordinaatista leikataan miljoonat metrit pois ja itäkoordinaatista leikataan
kymmenet miljoonat ja miljoonat metrit pois. Karttalehti sijaitsee aina tasakoordinaa-
teissa. Esimerkiksi ka650500 tarkoittaa kantakartan 1 x 1 km:n karttalehteä, jonka va-
semman alakulman pohjoiskoordinaatti on (6) 650 (000) ja itäkoordinaatti (25) 500
(000). Jälkiliitteillä voidaan määritellä muut ruutukoot tai yhdistelmäruudut. [Tolkki
2012.]
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4.3 Siirtyminen lehtijaosta toiseen
Siirryttäessä lehtijaosta toiseen joudutaan käytännössä luomaan tyhjät, uutta karttaleh-
tijakoa vastaavat tiedostot, joille kiinnitetään kaikki lähtöaineiston tiedostot, jotka peittä-
vät uudelleenprojisoituna uuden karttalehden aluetta. Tämän jälkeen datasta leikataan
karttalehden rajojen mukaisesti uusi tiedosto. Tässä prosessissa joudutaan noudatta-
maan samoja sääntöjä elementtien sijoitukseen liittyen kuin ylläpitäjätkin.
Ensimmäiseksi työssä selvitettiin, mitkä ovat erilaisten muunnoksessa käytettävien
karttalehtijakojen leikkaukset. Toisin sanoen, mitkä karttalehdet osuisivat toistensa alu-
eille, mikäli ne olisivat samassa koordinaatistossa. Tämän selvittämiseksi vanhat VVJ-
lehtijaon 1:1000-mittakaavaiset (500 x 1000 m), ja 1:4000-mittakaavaiset (2 x 4 km)
lehtijakoindeksit uudelleenprojisoitiin MicroStationilla EPSG:3879-järjestelmään. Sen
jälkeen ne vietiin PostGIS-tietokantaan aluemaisina kohteina yhdessä ETRS-GK25-
lehtijakoindeksien kanssa. Kantaan vietiin kaikki tehdyt ETRS-GK25-lehtijaot. PostGIS
on spatiaalinen laajennus avoimen lähdekoodin PostgreSQL-tietokantaan [About
PostGIS 2013].
Seuraavaksi kannassa muodostettiin kyselyt sen selvittämiseksi, mitkä karttalehdet
leikkaavat toisiaan. Näin muodostettiin listat VVJ-GK25 karttalehtien leikkauksista vas-
taamaan sekä kysymykseen Mitkä VVJ-karttalehdet leikkaavat tätä GK25-karttalehteä?
että Mitkä GK25-karttalehdet leikkaavat tätä VVJ-karttalehteä? Lisäksi GK25-
karttalehdistä muodostettiin listaukset naapuruussuhteista. Tätä tietoa tullaan tarvitse-
maan tämän projektin lisäksi monissa muissa operaatioissa, kuten automaattisissa
karttatulostuksissa [Junttila 2012].
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5 Kantakartan tasomuunnoksen toteutus
Kantakartan tasomuunnos ja uuteen lehtijakoon siirto tapahtuvat loogisesti samanai-
kaisesti. Peruspiirteissään prosessissa avataan tyhjä, uutta EUREF-karttalehteä vas-
taava tiedosto. Tähän tiedostoon kiinnitetään referenssiksi sellaiset VVJ-kantakartan
karttalehdet, jotka osuisivat uudelleenprojisoituna käsiteltävän EUREF-lehden alueelle.
Kiinnitettävät lehdet voidaan lukea tehdyistä listauksista. Sen jälkeen referenssit uudel-
leenprojisoidaan ETRS-GK25-tasokoordinaatistoon ja muodostetaan suorakulmainen
aluerajaus, joka noudattelee karttalehden rajoja. Tämän jälkeen karttaelementit kopioi-
daan aluerajauksella leikaten uuteen tiedostoon.
5.1 Muunnostyökalu
Itse koordinaattimuunnostyökaluna käytettiin MicroStationin sisäänrakennettua koordi-
naattimuunninta, joka ilmestyi ensimmäisen kerran Bentley Mapin XM-versiossa ja on
mukana MicroStationin perusversiossa V8i SS1 -versiosta alkaen. Työkalulla voi muun-
taa tiedostoja koordinaattijärjestelmästä toiseen. Muunnostyökalu käyttää perustana
kaikille muunnoksille Yhdysvaltain puolustusministeriön luomaa WGS84-
koordinaattijärjestelmää (World Geodetic System). Toisin sanoen kaikki muunnokset
tapahtuvat sen kautta. Muunnostyökalun asetuksista voi muun muassa valita, saavatko
teksti- tai symbolikohteet kääntyä tai skaalautua koordinaatiston mukana. Lisäksi voi-
daan valita, muutetaanko kaaret, käyrät tai ellipsit viivoiksi ja millä toleranssilla. [Mic-
roStation käyttöohje 2013.]
MicroStationin V8i SS2 -versiossa ei ole valmiiksi määriteltynä Vantaalla käytettyä
VVJ-tasokoordinaatistoa, eikä myöskään ETRS-GK25-tasokoordinaatistoa pitkällä itä-
koordinaatilla (EPSG:3879). Sen sijaan lyhyellä itäkoordinaatilla eli valeidän arvolla
500 000 koordinaatisto on määritelty (EPSG:3132). Työkaluun täytyi siis määritellä itse
nämä kaksi koordinaatistoa ennen kuin muunnoksia pystyttiin tekemään. Koordinaatti-
järjestelmä määritellään MicroStationiin valitsemalla muunnosmenetelmä ja parametrit,
joilla WGS84-koordinaatit muuntuvat määriteltävän järjestelmän koordinaateiksi. VVJ
määriteltiin vuoden 2006 satelliittimittauksista johdettujen muunnosparametrien pohjal-
ta. Sen ja WGS84:n väliset muunnokset tapahtuvat 7-parametrisella Bursa-Wolf-
muunnoksella. Kopioimalla EPSG:3132-määrittely ja muuttamalla sen valeidän arvoksi
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25 500 000 saatiin määriteltyä EPSG:3879, eli ETRS-GK25 pitkällä itäkoordinaatilla.
[Junttila 2012.] Kuvassa 4 on VVJ:n ja WGS84:n väliset muunnosparametrit.
Kuva 4. VVJ-muunnosparametrit [Junttila 2012].
Testeissä muunnostyökalu toimi hyvin nopeasti ja luotettavasti. Muutaman megatavun
vektoritiedoston uudelleenprojisoiminen vei aikaa noin 1–3 sekuntia, eikä mitään on-
gelmia toimivuuden kanssa havaittu. Määritelty muunnos puolestaan oli hyvin tarkka:
verrattaessa 35 kolmiopisteen muunnettuja koordinaatteja tasoituslaskennasta saatui-
hin koordinaatteihin, jäännösvirheiden keskiarvo oli 5,5 mm. [EUREF-FIN käyttöönotto-
raportti 2012.]
5.2 Tasomuunnoksessa havaitut ongelmat
Muunnoksessa todettiin jo ensimmäisissä suunnittelupalavereissa muutamia ongelmia.
Lisäksi muunnosta suunniteltaessa ja testattaessa niitä paljastui lisää. Ongelmat olivat
pääsääntöisesti luonteeltaan kartografisia ja visuaalisia, mutta myös muutamiin tekni-
siin ongelmiin törmättiin.
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5.2.1 Elementtien kääntyminen koordinaatiston mukana
Kun vaihdetaan koordinaattijärjestelmästä toiseen, koordinaatiston akselit usein kään-
tyvät. Tämä piti paikkansa myös tässä projektissa. Kääntö ei ole kovin suuri, mutta
kuitenkin silmin havaittava, noin –0,9644 gon. Tämä aiheuttaa ongelmia niissä kohteis-
sa, joiden on tarkoitus sijoittua kartalla vaakasuoraan. Tällaisia ovat muun muassa pai-
kannimet ja monet erilaiset symbolit, kuten metsän symboli tai käyttötarkoitusteksti.
Kaikki ongelmaelementit ovat kuitenkin joko tekstejä tai soluja.
Koordinaatistomuunnos (geocoordinate)  -työkalulla pystyy määrittelemään muunnok-
sen siten, ettei pistemäisten elementtien kääntö muutu. Asia ei kuitenkaan ole niin yk-
sioikoinen, sillä esimerkiksi katujen nimet on sijoitettu katujen suuntaisesti ja niiden
täytyy kääntyä koordinaatiston mukana, kuten itse katukin kääntyy. Vantaan kartoilla
on myös tiettyjä soluja, joiden täytyy kääntyä muunnoksessa, kuten ojien ja jokien vir-
taussuuntanuolet.
Yksi vaihtoehto ongelman ratkaisemiseksi olisi se, että suoritettaisiin muunnos siten,
että jokainen elementti kääntyy muunnoksessa. Sen jälkeen voitaisiin etsiä ohjelmalli-
sesti kaikki elementit, joiden kääntö on tasan eri järjestelmien pääakselien välisen kul-
man verran, eli –0,9644 gon, ja kääntää nämä elementit takaisin vaakatasoon. Toinen
vaihtoehto puolestaan olisi se, että muunnoksen yhteydessä kantakartta halkaistaan
kahteen tiedostoon ja osa aineistosta muunnetaan eri asetuksilla kuin muut. Tämän
jälkeen tiedostot taas yhdistetään. Kuva 5 havainnollistaa, mitä vaakatasoon sijoitettu-
jen symbolien kääntymisellä tarkoitetaan.
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Kuva 5. Vaakatasoon sijoitetun solun kääntyminen koordinaatistomuunnoksessa.
5.2.2 Aluemaisten elementtien leikkautumissäännöt
Toinen varhaisessa vaiheessa todettu ongelma liittyi aluemaisiin elementteihin ja kar-
tan leikkaamiseen uuteen lehtijakoon. Aluemaisia elementtejä ei haluta leikata lehtijaon
rajalla ja siten pilkkoa esimerkiksi satoja rakennuksia kahteen osaan, jotka sijoittuisivat
eri karttalehdille. Aluemainen elementti täytyykin säilyttää muunnoksessa yhtenä koko-
naisuutena, mutta sijoittaa vain yhdelle niistä karttalehdistä, joiden aluetta se peittää.
Tämä vaatisi monimutkaisen kopiointialgoritmin kirjoittamista, joka tutkisi esimerkiksi
minkä karttalehden alueella elementin painopiste sijaitsee. Tätä luotettavammaksi ja
turvallisemmaksi arvioitiin menetelmä, jossa aluemaiset elementit kopioitaisiin kaikille
lehdille, joita ne peittävät, ja jälkikäteen ajettaisiin jälkikäsittelyohjelma joka poistaa
jollakin yksiselitteisellä säännöllä elementin kaikilta paitsi yhdeltä lehdeltä. Myös tässä
tapauksessa alkoi näyttää siltä, että erityyppisten elementtien erottaminen kartalta
omaksi tiedostosarjakseen voisi olla järkevä ratkaisu.
5.2.3 Useista elementeistä koostuvat kompleksit
Yksi ongelma on useista elementeistä koostuvien kompleksien, kuten rakennusten,
käsittely. Vantaan kantakartalle kuvatut rakennukset koostuvat rakennuskohteen lisäksi
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useista muista kohteista, kuten katoksista, portaista, terasseista, ajoluiskista, käyttötar-
koitusteksteistä ja muista rakennuksen osista. Nämä kohteet eivät ole millään lailla
linkitettyjä toisiinsa tai saman pääkohteen alikohteita.
Kartan ylläpidossa kaikki rakennuksen osat piirretään samalle karttalehdelle kuin varsi-
nainen rakennuskin. Tämä onkin järkevää ja selkeää ja vähentää virheen mahdollisuut-
ta muun muassa tonttijakojen tai uusien rakennusten paikkojen laskennassa. Projektia
suunniteltaessa todettiin, että jopa tuhannet rakennukset hajoaisivat monelle eri kartta-
lehdelle, jos niitä ei käsiteltäisi erikseen.
5.2.4 Käyrien siirtyminen leikattaessa
Ensimmäisissä testeissä havaittiin, että käyrämäiset elementit, joissa oli hyvin harvak-
seltaan taitepisteitä, saattoivat leikattaessa siirtyä jopa noin kahden senttimetrin verran.
Tämä johtuu siitä, että käyrän visuaalinen pyöristyminen riippuu sen muodostavista
taitepisteistä. Kun käyrä leikataan, leikatun osan taitepisteet poistetaan ja leikkauspis-
teisiin muodostetaan uudet taitepisteet, ja käyrän pyöristyminen lasketaan uudelleen.
Erityisesti silloin, jos taitepisteitä on melko harvassa, tapahtuu leikattaessa huomatta-
vaa siirtymistä. Käyräelementtejä ei saisikaan käyttää sellaisten kohteiden kuvaami-
seen, joiden sijaintitieto esitetään suurella tarkkuudella. Käyrien sijaan tulisi käyttää
murtoviivoja.
Käyrämäisiä elementtejä todettiin olevan kantakartalla huomattavan paljon. Niitä oli
käytetty myös tarkkuudeltaan kriittisten kohteiden, kuten tien reunaviivan kuvaamiseen.
Lisäksi käyräelementit siirtyivät taitepisteidensä välillä jonkin verran koordinaatisto-
muunnoksessa, mutta tämä ilmiö oli vähäistä: siirtymiset olivat noin 1 millimetrin suu-
ruisia. Aineistolle päätettiin näiden seikkojen johdosta suorittaa etukäteen korjausajo,
jossa tiettyjä käyrämäisiä elementtejä muutetaan viivamaisiksi. Muutettavia elementtejä
olivat muun muassa tien reunaviivat, koska niiden sijaintitiedolta edellytetään suurta
tarkkuutta.
5.2.5 Korkeuskäyrät uudessa korkeusjärjestelmässä
Siirryttäessä uuteen korkeusjärjestelmään vanhoista korkeuskäyristä tulee käytännös-
sä käyttökelvottomia. Tämän projektin yhteydessä luodaan uusi käyrästö kantakartalle,
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mutta se tapahtuu varsinaisten muunnosten jälkeen. Muunnoksen yhteydessä korke-
uskäyrät jätetään yksinkertaisesti pois kartoilta. Korkeuskäyristä kerrotaan tarkemmin
luvussa 7 (Korkeuskäyrien tuottaminen uuteen korkeusjärjestelmään).
5.2.6 Suorituskykyvaatimukset laitteistolle
Tässä projektissa tehtävät operaatiot ovat melko raskaita, ja se täytyy ottaa huomioon
suunniteltaessa prosesseja. Erityisesti massiivisten XFM-kohteista koostuvien aineisto-
jen kopioiminen tai poistaminen Stella Mapilla on erittäin raskasta. Tämä saattaa johtua
XFM-kohteiden manipulointiin käytettävien työkalujen ongelmista, kuten muistivuodois-
ta tai ylipäänsä tietomallin raskaudesta. Ongelmat korostuvat työskenneltäessä heikko-
tehoisilla tietokoneilla, jollaisia Vantaallakin käytetään. Tavanomaisessa työasemassa
on Intel Core 2 Duo 3 GHz -prosessori ja vain 2 GB RAM muistia, joka onkin tällaisissa
operaatioissa usein pullonkaulana.
Ongelmia voidaan osittain kiertää käynnistämällä Stella Mapin sijaan esimerkiksi pelk-
kä Bentley Map tai pelkkä MicroStation. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että Stella
Mapia käytetään operaatioissa, joihin tarvitaan määritellyn kohdemallin sääntöjen pa-
kottamista elementeille. Bentley Mapia tarvitaan, jos edellä mainittu ei ole tarpeen mut-
ta XFM-ominaisuuksien käsittelyä tarvitaan. Pelkkää MicroStationia käytetään, jos
XFM-ominaisuuksista ei tarvitse välittää lainkaan. Tässä projektissa suurin osa operaa-
tioista on tehty käyttäen Bentley Mapia ja viimeistelyt Stella Mapia käyttäen. Erityisesti
jättämällä Stella Map pois saavutetaan merkittävä hyöty suorituskyvyn suhteen.
Mainittakoon vielä, että tietyissä elementeissä saattaa ilmetä omituista käyttäytymistä,
mikäli niitä manipuloidaan pelkässä Bentley Map -istunnossa ilman Stella
Map -skeeman latausta. Esimerkiksi aluemaisiin kohteisiin liitetyt assosiaatioalueet
saattavat kopioitaessa hypätä ilmeisesti satunnaisille tasoille ja väreille, vaikka itse
pääkohde säilyttäisikin ulkoiset ominaisuutensa. Ongelman voi korjata jälkikäteen Stel-




Pääkaupunkiseudun kunnat siirtyivät virallisesti käyttämään uutta koordinaattijärjestel-
mää 1.12.2012. Vantaalla muutos tapahtui käytännössä pienellä liukuma-ajalla eri ai-
neistojen osalta. Kanta- ja virastokartta päätettiin muuntaa maanantaina 3.12.2012
alkavalla viikolla, ja alustavasti ylläpitokatkon pituudeksi kaavailtiin vähintään kolmea
päivää tai tarvittaessa koko viikkoa. Projekti piti siis toteuttaa alusta loppuun tässä
ajassa, ja kaikki ongelmat ja hidasteet olisivat pitkittäneet kartan ylläpitokatkoa. [Junttila
2012.]
Aineiston esivalmistelut
Kaikki kantakartan tiet, kiitoalueet ja junaradat käytiin läpi ennen muunnoksen aloitta-
mista, ja sellaiset elementit, joiden elementtityyppi oli käyrä (curve) muutettiin murtovii-
voiksi (line string) 1 mm toleranssilla. Tämä muutos tehtiin, jotta vältyttiin elementtien
sijainnin muuttumiselta erityisesti siinä vaiheessa, kun niitä leikataan uuteen karttalehti-
jakoon.
Toinen aineistolle tehtävä esivalmistelu liittyi muunnoksen todentamiseen. Jokaiselle
kantakartan rakennukselle annettiin yksilöllinen ID. Sen jälkeen rakennuksista tehtiin
listaus, johon kerättiin ID, koordinaatit ja pinta-ala. Tämä mahdollistaa sen, että listoja
ristiin vertaamalla saadaan nopeasti selville, ovatko kaikki samat yksilölliset rakennuk-
set kertaalleen sekä VVJ-kartalla että luotavalla EUREF-kartalla. Rakennukset ovat
kantakartan tärkein yksittäinen paikkatieto, joten oli luontevaa valita se ylimääräisen
kontrollin piiriin.
Yksi tärkeä osio esivalmisteluissa oli rakennusbufferiaineiston luominen kantakartan
rakennuksista ja rakennuksen osista. Bufferoinnilla tarkoitetaan GIS:ssä tietyn levyisen
alueen luontia pistemäisen, viivamaisen tai aluemaisen elementin ympärille [Mandage-
re 2013]. Työhön käytettiin Bentley Mapin GeoScripts-työkalua, jolla on mahdollista
kirjoittaa nopeasti yksinkertaisia skriptejä erilaisia spatiaalisia ja topologisia analyyseja
varten. Rakennusbuffereista kerrotaan tarkemmin luvussa 5.3.6 (Rakennuskompleksi-
en hallinta sulautetuilla buffereilla).
Tämä vaihe projektissa vei eniten laskenta-aikaa tietokoneilta, minkä vuoksi se täytyi-
kin aloittaa hyvissä ajoin ennen varsinaista muunnosta. Operaatio vei yhteensä lähes
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neljä vuorokautta neljältä työhön käytetyltä tietokoneelta. Koska kantakartalle tulee
lähes päivittäin uusia rakennuksia, täytyi rakennusbufferiaineiston ajantasaistamiseksi
myös kirjoittaa seurantaohjelma, joka etsii kartoilta kaikki sellaiset rakennukset, jotka
eivät ole vielä minkään rakennusbufferin sisällä.
Ennen muunnosta täytyi lisäksi selvittää, mitkä karttakohteet kuuluivat mihinkin muun-
noksessa tehtävään tiedostosarjaan. Kaikista tiedostosarjoista muodostettiin tasolista-
ukset siten, että jokaisen kantakartalla esiintyvän elementin taso oli yhdessä listassa.
Näitä listoja käytettiin myöhemmin hyväksi itse muunnoksen aikana kontrolloimaan
kunkin tiedostosarjan luonnin aikana käsiteltäviä tasoja.
5.3.1 Testialueet
Aineiston massiivisuuden johdosta ei ollut läheskään realistista testata erilaisia vaihto-
ehtoja tai parametreja tekemällä muunnosta koko kaupungin alueelle. Se ei olisi ollut
myöskään tarpeellista, sillä mikä tahansa riittävän laaja alue antaa riittävästi palautetta
muunnoksen toimivuudesta. Tämän johdosta muunnosta lähdettiin suunnittelemaan
testialueen pohjalta. Testialueeksi valittiin Tammisto-Kartanonkoski-Pakkala-alue. Alue
koostui 30 kantakartan lehdestä, ja siitä muodostui 24 uutta ETRS-GK25-karttalehteä.
Testialueella tehtyjen pitkällisten testien perusteella päädyttiin valitsemaan sopivat työ-
kalut muunnoksen, leikkausten ja kopiointien tekemiseen ja kirjoittamaan valmiit skrip-
tat, joilla muunnos tapahtuisi automaattisesti, kun sen aika tulisi. Testialueilla myös
todennettiin, että muunnos on riittävän tarkka ja toimii ongelmitta ja tarpeeksi nopeasti.
Testialueen muuntamiseen kulunutta aikaa ekstrapoloimalla päädyttiin arvioon, että
muunnokseen tarvitaan ainakin kolme tietokonetta, jotta päästään haluttuihin aikamää-
reisiin.
5.3.2 Eräajotyökalu
Vantaalla on aikaisemmin muun muassa Stella Map -konversioprojektin yhteydessä
todettu MicroStationin sisäänrakennettu eräajotyökalu puutteelliseksi vaativiin prose-
duureihin. Se toimii hyvin ja nopeasti pienten komentosarjojen tai ohjelmien ajamiseksi
suurille tiedostomäärille, mutta sen virheensietokyky on heikko. Tämä korostuu erityi-
sesti käytettäessä MicroStationin tai Stella Mapin komentoja, joihin liittyy muistivuotoa.
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Kun MicroStation kaatuu eräajon aikana, täytyy ohjelma sammuttaa manuaalisesti,
tarkistaa, mitkä tiedostot on käsitelty onnistuneesti ja mitkä ei, sekä päivittää eräajotyön
tiedostojono.
Näiden ongelmien johdosta Vantaalla on jo aiemmin kirjoitettu oma, MicroStationista
riippumattomasti toimiva eräajo-ohjelma VB.NET-ohjelmointikielellä. Tärkeimpiä paran-
nuksia verrattuna MicroStationin omaan eräajoon on MicroStationin uudelleenkäynnis-
tämisen välin määrittely, jolloin ohjelmisto voidaan sammuttaa ja käynnistää uudelleen
tarvittaessa vaikka jokaisen käsiteltävän tiedoston välillä. Ohjelma myös havaitsee, jos
MicroStationissa tapahtuu käsittelemätön poikkeus, ja osaa sammuttaa ja käynnistää
sen uudelleen sekä jatkaa eräajoa tiedostosta, jossa poikkeus tapahtui.
Käyttämällä tällaista eräajo-ohjelmaa voidaan käytettävissä olevan laitteiston suoritus-
kyvyn puutetta kompensoida raskaita operaatioita tehtäessä. Kaikki tässä projektissa
aineistolle tehtävät operaatiot tapahtuvat tämän eräajotyökalun avulla. Kuvassa 6 on
tämän eräajotyökalun käyttöliittymä.
Kuva 6. Eräajotyökalun käyttöliittymä.
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5.3.3 Erilliset tiedostosarjat
Projektissa päädyttiin halkaisemaan lähtöaineisto neljään erilliseen tiedostosarjaan,
joista jokainen projisoidaan uuteen koordinaattijärjestelmään, leikataan karttalehtija-
koon ja jälkikäsitellään hieman erilaisin asetuksin. Nämä neljä eri tiedostosarjaa ovat
leikattavat, ei-kääntyvät, rakennukset ja muut alueet. Taulukko 1 havainnollistaa jaotte-
lua.
Taulukko 1. Muunnoksessa käytettävät eri tiedostosarjat ja niiden parametrit
Aineisto Suhteellinen
koko
Elementtityypit Leikkaussäännöt Solujen / Teks-
tien kääntymi-
nen
Ei-kääntyvät 15 % Piste Ei leikata -
Leikattavat 52 % Viiva, piste Viivat leikataan,
pisteitä ei leikata
Solut, Tekstit
Rakennukset 31 % Alue, viiva,
piste
* Solut
Muut alueet 2 % Alue Ei leikata -
* Rakennusten sijoittuminen eri karttalehdille ratkaistaan raken-
nusbuffereiden perusteella
Tällainen jaottelu sopi suunnitelmiin hyvin myös sen johdosta, että projekti täytyi toteut-
taa usealla eri tietokoneella, jotta se saataisiin suoritettua halutussa aikataulussa. Pro-
jektiin oli käytettävissä neljä tietokonetta, ja valittu menetelmä jakaa aineiston luonte-
vasti neljään osaan, joista yksi on pieni ja nopea käsitellä. Tämä mahdollistaa myös
sen, että konetta, joka käsittelee muut alueet -aineistoa, pystyttäisiin tarvittaessa käyt-
tämään varakoneena. Mikäli jossakin osiossa ilmenisi ongelmia, voitaisiin työt jakaa
uudelleen koneiden välillä.
5.3.4 Valitut menetelmät
Muunnoksessa päädyttiin käyttämään menetelmää, jossa tyhjään tiedostoon kiinnite-
tään kaikki karttalehdet, jotka leikkaisivat uuteen koordinaattijärjestelmään muunnettu-
na käsiteltävää karttalehteä. Nämä tunnettiin jo etukäteen ja pystyttiin lukemaan projek-
tissa tehdystä indeksistä. Kiinnitetyt karttalehdet projisoitiin uudelleen geocoordinate-
työkalulla käyttäen käsiteltävästä tiedostosarjasta riippuvia asetuksia.
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Tämän jälkeen taas käsiteltävästä tiedostosarjasta riippuen kuvatiedostolta sammute-
taan kaikki ne tasot, jotka eivät kuulu kyseiseen sarjaan. Myös tasolistaukset eri tiedos-
tosarjoista on tehty etukäteen. Mikäli tasojen perusteella ei voida rajata haluttuja ele-
menttejä yksiselitteisesti, hyödynnetään näyttöryhmää (display set), johon elementit
kerätään skannaamalla tiedosto elementti kerrallaan MVBA:n ModelReference.Scan-
metodilla.
Sen jälkeen käsiteltävän karttalehden nimen perusteella muodostettiin spatiaalinen
rajaus MicroStationin aita (fence) -työkalulla. Aidan tilana käytettiin käsiteltävästä tie-
dostosarjasta riippuen joko Leikaten (clip) tai Osittain (overlap). Aitatyökalu näkee tie-
dostolla samat asiat kuin käyttäjäkin, eli se kunnioittaa sekä erilaisia näkymän leikka-
uksia että esimerkiksi tasojen pois päältä oloa tai määriteltyjä näyttöryhmiä. Aidan
luonnin jälkeen file fence -komennolla kopioitiin referenssiltä karttalehden kokoinen
palanen haluttua aineistoa uuteen tiedostoon. Esimerkiksi: \tyhjat\ka686495.dgn ->
\wip\leikattavat\ ka686495.dgn. Kun kaikki neljä tiedostosarjaa on luotu, uudelleenproji-
soitu ja leikattu omilla säännöillään, niille ajetaan jälkikäsittelyohjelmat ja sen jälkeen
koostetaan taas yhteen tiedostoon. Tälle tiedostolle tehdään korkeusmuunnos ja to-
dennetaan lopputulos. Tätä prosessia on havainnollistettu liitteessä 2.
Rakennuskompleksien hallinta sulautetuilla buffereilla
Jotta rakennuskompleksit säilyvät yhtenäisinä yhdellä karttalehdellä, ryhdyttiin tutki-
maan mahdollisuutta käyttää sulautettuja buffereita eräänlaisina apuelementteinä on-
gelman ratkaisussa. Bufferit luotiin Bentley Mapin GeoScripts-työkalulla. Työkalulla
pystyy kirjoittamaan nopeasti skriptejä, jotka tekevät muun muassa bufferointia ja muita
tavanomaisia paikkatieto-operaatioita.
Bufferiaineisto tehtiin työkalulla siten, että kuvatiedostolta kerättiin GeoScriptsin luomal-
le topologiatasolle kaikki elementit, jotka haluttiin sisällyttää aineistoon. Näitä olivat
muun muassa rakennukset, rakennuksen osat, rakenteet ja käyttötarkoitustekstit. Tar-
koituksena oli, että aina yhtä rakennuskompleksia ympäröisi yksi yhtenäinen bufferi-
alue metrin etäisyydellä sen elementeistä. Luodulla topologiatasolla olevat elementit
bufferoitiin metrin levyisellä bufferilla, saaduista alueista poistettiin saarekkeet (tai reiät)
ja ne kirjoitettiin kuvatiedostoon. Näin saatiin aikaiseksi sulautetut bufferit, jotka ympä-
röivät kokonaisia rakennuksia kaikkine osineen. Bufferiaineisto syntyi testialueille hel-
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posti, ja se vaikutti varsin kattavalta. Aineistossa havaittiin pieniä virheitä, kuten satun-
naisten portaiden puuttuminen bufferin sisältä.
Koska bufferiaineiston eheydestä ei oltu täysin varmoja ja niihin liittyvät riskit haluttiin
minimoida, hylättiin ajatus siitä, että rakennusbuffereilla kopioitaisiin karttalehdelle sel-
laiset rakennuselementit, jotka kuuluisivat sen alueelle. Sen sijaan päätettiin soveltaa
käänteistä logiikkaa kopioimalla jokaiselle karttalehdelle reilusti yli oman alueensa ra-
kennuselementtejä. Sen jälkeen tiedostoa siivottaisiin poistamalla rakennusbufferiai-
neiston avulla tiedostosta kaikki rakennuselementit, jotka ovat sellaisten rakennusbuf-
fereiden sisällä, jotka eivät kuulu kyseiselle karttalehdelle. Kriteerinä tässä käytettiin
rakennusbufferin painopisteen sijaintia suhteessa karttalehden rajoihin.
Tämän lähestymistavan hyvä puoli on se, että pahimmassa mahdollisessa skenaarios-
sa lopputuloksena kartalle tulee jokin rakennus kahteen kertaan. Jos rakennusbufferei-
ta käytettäisiin aktiivisesti siihen, että valittaisiin, mitä rakennuksia kopioidaan kartalle,
pahin mahdollinen skenaario olisi rakennuksen puuttuminen kartalta kokonaan.
Kuvassa 7 havainnollistetaan rakennusten jälkikäsittelyohjelman toimintaa rakennus-
buffereiden kanssa. Neljän karttalehden rajalla tiedostosta on poistettu sellaiset raken-
nuselementit, jotka ovat punaisella värjättyjen rakennusbuffereiden sisäpuolella. Pu-
naisten rakennusbuffereiden painopiste sijaitsee tässä tapauksessa käsiteltävän kartta-
lehden ulkopuolella. Sinisten rakennusbuffereiden painopiste puolestaan sijaitsee käsi-
teltävän lehden sisäpuolella, ja niiden sisältämät rakennuselementit säilytetään tiedos-
tossa.
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Kuva 7. Rakennusaineiston jälkikäsittely käynnissä. Buffereiden painopisteet on merkitty pisteil-
lä. Kuvassa vasemmalla alhaalla on käsiteltävän karttalehden oikea yläkulma.
5.3.5 Tiedostosarjojen jälkikäsittely
Ei-kääntyvät ja leikattavat tiedostosarjat sisältävät muun muassa pistemäisiä kohteita.
Tällaiset kohteet kopioidaan kaikille karttalehdille, joille niiden graafiset osat ulottuvat.
Tämän johdosta tiedostoista täytyy poistaa sellaiset teksti- ja soluelementit, joiden ori-
gopiste sijaitsee karttalehden rajojen ulkopuolella. Lopputuloksena jokainen pistemäi-
nen kohde sijaitsee vain yhdellä karttalehdellä. Muut alueet -tiedostosarjasta poistetaan
sellaiset alueet, joiden painopiste sijaitsee karttalehden rajojen ulkopuolella.
5.4 Tasomuunnoksen todennusmenetelmät
Muunnoksen todennusmenetelminä käytettiin aiemmin tässä työssä esiteltyä rakennus-
ten numerointia ja listausta ennen ja jälkeen muunnoksen. Lisäksi muutamille kohteille
suoritettiin tarkastuslaskennat ennen ja jälkeen muunnoksen. Näiden ideana oli varmis-
taa, että kaikki elementit ovat säilyneet kartalla.
Lisäksi kaikki aineisto tarkastettiin visuaalisesti muunnoksen jälkeen. Tarkastus suori-
tettiin uudelleenprojisoimalla VVJ-kantakarttoja lennosta ETRS-GK25-
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tasokoordinaatistoon uusien, muunnettujen karttojen päälle. Tämän jälkeen kummankin
aineiston oikeat värit korvattiin kahdella värillä, kumpikin omallaan. Muutosten mahdol-
lisimman helpon havaitsemisen vuoksi kannattaa valita käyttöön jokin helposti toisis-
taan erottuva väripari. Sen jälkeen muunnettu ETRS-GK25-kartta pakotettiin näkymään
päällimmäisenä kahdesta kartasta. Lopputuloksesta huomaa hyvin nopeasti, missä
kohdin kartassa on tapahtunut muutoksia aineistojen välillä. Kuvassa 8 muunnettu kart-
ta on punaisella ja sen alle lennosta uudelleenprojisoitu muuntamaton kartta sinisellä.
Menetelmä paljastaa päällimmäiseltä kartalta puuttuvan rakennuselementin helposti.
Rakennus on poistettu esimerkkikuvasta menetelmän havainnollistamista varten.
Kuva 8. Tasomuunnoksen visuaalinen todennus.
5.5 Tasomuunnoksen tulokset
Itse muunnos sujui lähes odotetusti. Maanantaina 3.12.2012 aloitetut muunnokset oli
suoritettu keskiviikkoon mennessä. 12 kantakartan tiedostoa korruptoitui kesken
muunnosten, ja ne täytyi käsitellä uudelleen. Lisäksi yksi kantakartan tiedosto korrup-
toitui vain XFM-ominaisuustietojensa osalta. Asia paljastui rakennuslistausta ristiin ver-
rattaessa. Huomattiin, että useita kymmeniä rakennuksia puuttui listasta, mutta niiden
oletetussa sijainnissa kaikki näytti olevan kunnossa kartalla, kunnes havaittiin, ettei
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visuaalisesti oikean näköisillä elementeillä ole lainkaan ominaisuustietoja. Muunnos
suoritettiin karttalehdelle uudelleen, minkä jälkeen se toimi normaalisti.
Tämän tiedoston korjaamisen jälkeen rakennuslistaustiedostot eivät paljastaneet puut-
tuvia rakennuksia, vaan listat täsmäsivät toisiinsa. Myös RakennuksenOsa-kohteille ja
KasviRyhmaSymboli-kohteille suoritetut tarkastuslaskelmat täsmäsivät toisiinsa tarkal-
leen.
Visuaalisessa tarkastelussa havaittiin uudelta kartalta yksi puuttuva tekstielementti.
Lähempi tarkastelu osoitti, että tekstielementti kyllä löytyi muunnetulta kartalta, mutta
se oli tyhjä. Samoin elementin XFM-ominaisuustieto Teksti oli tyhjä. Ongelman syyksi
paljastui virheellinen toiminta ylläpidossa. Stella Map -tekstikohteille täytetään pakolli-
sena ominaisuustietona Teksti. Tämä ominaisuustieto määrää kohteeseen liittyvän
MicroStation-tekstielementin kuvalla näkyvän tekstin. Jos tekstiä halutaan vaihtaa, täy-
tyy kohteen ominaisuustietoja muokata. Tässä tapauksessa tekstin muokkaamiseen oli
käytetty MicroStationin omia tekstin muokkaustyökaluja, ja jostain syystä kohteen omi-
naisuustieto oli jäänyt tyhjäksi. Tämä johtaa siihen, että kun kohteelle tehdään jokin
muokkaustoimenpide, pakottaa Stella Map kohteen taas XFM-skeeman sääntöjen mu-
kaiseksi. Jos Teksti-ominaisuustieto on tyhjä, myös kuvalla näkyvä teksti muuttuu tyh-
jäksi.
Tällaisia virheellisiä tekstikohteita pelättiin olevan kartoilla runsaasti, mutta niiden etsi-
miseksi kirjoitettu MVBA-ohjelma löysi sellaisia virastokartalta neljä kappaletta ja kan-
takartalta vain yhden kappaleen. Tulosta pidettiin myös osoituksena valitun visuaalisen
tarkastusmenetelmän tehokkuudesta.
Sen lisäksi, että muunnoksessa täytyi säilyttää olemassa oleva tieto muuttumattomana,
haluttiin välttää päällekkäisten tuplaelementtien luontia. Tuplaelementillä tarkoitetaan
tässä täsmälleen samoissa koordinaateissa olevia päällekkäisiä elementtejä, joiden
taso ja väri ovat samat.
Työssä päätettiin selvittää tuplaelementtien määrä ennen muunnosta ja muunnoksen
jälkeen seitsemällä koealueella ympäri Vantaata. Jokainen koealue oli 2 x 2 km:n ko-
koinen neliö, ja yhteensä ne sisälsivät 309 648 elementtiä, kun korkeuskäyrät jätettiin
pois laskuista. Alueilla havaittiin olevan jo ennestään hyvin paljon tuplaelementtejä,
yhteensä 643. Lisäksi havaittiin selvää tuplaelementtien määrän kasvamista alueilla,
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noin 5–20 elementtiä aluetta kohti. Syytä selvitettäessä havaittiin, että maanalaisen
tilan käyttötarkoitustekstit olivat systemaattisesti uudella kartalla kahteen kertaan.
Syyksi paljastui selvä määrittelyvirhe, sillä maanalaisten tilojen tekstit olivat mukana
sekä rakennustiedostosarjan tasolistauksessa että ei-kääntyvien kohteiden tasolistauk-
sessa. Kartoilta poistettiin kyseiset tuplaelementit. Niiden poistamisen jälkeen tupla-
elementtien määrä testialueilla oli yhteensä 13 suurempi kuin ennen muunnosta. Koska
testialueiksi oli valittu kaikkein tiheimmin rakennetut alueet Vantaalla, pääteltiin tupla-
elementtien määrän kasvaneen kantakartalla korkeintaan noin 2 %.
Kaiken kaikkiaan muunnos onnistui virheiden määrällä mitattuna erinomaisesti. Myös
ajallisesti päästiin lähes alkuperäiseen tavoitteeseen suorittaa työ kolmen päivän aika-
na. Tarkistuksiin käytettiin yksi päivä ja torstaina 6.12.2012 kantakartan ylläpitokatkos
voitiin lopettaa ja uudet kartat ottaa käyttöön.
6 Korkeusmuunnoksen toteutus
6.1 Korkeusmuunnoksen menetelmät
Kantakartan korkeusmuunnos päätettiin alusta alkaen toteuttaa vakiomuunnospara-
metrilla. Espoo ja Helsinki toteuttivat omat muunnoksensa yhdellä, koko kaupungin
kattavalla vakiomuunnosparametrilla [Hårdh 2012]. Tätä harkittiin myös Vantaalla, mut-
ta kaupungin alueella tapahtuneen maannousun verrattain suuren eron johdosta oli
syytä harkita myös muita vaihtoehtoja. Johtokarttojen vastaavaa muunnosta varten oli
jo aikaisemmin tuotettu Keyprolle kaupunginosajakoon perustuva korkeusmuunnos-
kartta ja indeksi. Tämän käyttöä harkittiin, mutta todettiin samalla, että yhtä helppoa
olisi tuottaa kantakartan karttalehtijaolle vastaava indeksi. Tätä puolsi myös se, että
vertailut N2000-tarkkavaaittujen pisteiden ja Geodeettisen laitoksen muuntimella
muunnettujen vastaavien pisteiden välillä täsmäsivät hyvin toisiinsa.
Koska tasomuunnos onnistui niin tarkasti koko kaupungin alueella, ei kantakartan
muunnosta korkeuden osalta haluttu tehdä kertaluokkaa huonommalla tarkkuudella,
vaikka lopputuloksessa muutaman sentin erot korkeuksissa olisivatkin hyväksyttäviä.
Lisäksi haluttiin hyödyntää tehtyjä tarkkavaaituksia, jotka kattoivat kaikki tiheimmin ra-
kennetut alueet Vantaalta. Näiden seikkojen johdosta päädyttiin ratkaisuun, jossa luo-
tiin korkeusmuunnosindeksi, jossa jokaiselle kantakartan uudesta 300 karttalehdestä
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on määritetty vakiomuunnosparametri. Virastokartalle puolestaan käytettiin koko kau-
pungin korkeusmuunnoksen keskiarvoa, eli 313 mm nostoa.
6.2 Korkeusmuunnosindeksin rakentaminen
Muunnosindeksin rakentaminen aloitettiin siten, että selvitettiin mitattujen N2000-
pisteiden ja niitä vastaavien N43-pisteiden korkeuden erotus. Näin saatiin näille pisteil-
le korkeuserotus järjestelmien välillä. Sen jälkeen jokaisen karttalehden alueelta haet-
tiin pisteet, jotka sisältyvät alueeseen, ja niiden korkeuserotuksen keskiarvo annettiin
kyseisen karttalehden korkeusmuunnosarvoksi. Lisäksi kriteerinä oli, että karttalehden
alueella on oltava vähintään kaksi mitattua pistettä. Näin saatiin korkeusmuunnosarvo
118 karttalehdelle.
Lopuille karttalehdille, joista valtaosa sijaitsi hyvin harvaan asutulla alueella, saatiin
muunnosarvo Geodeettisen laitoksen N43-N2000-muuntimen avulla. Muuntimesta ha-
ettiin N43- ja N2000-korkeusjärjestelmien välinen korkeusero jokaisen karttalehden
keskipisteessä. Tämä työ suoritettiin ilmaisella Quantum GIS -ohjelmistolla ja Geodeet-
tisen laitoksen koordinaatistomuunnossivuilla (coordtrans.fgi.fi) olevilla työkaluilla.
6.3 Korkeusmuunnoksessa todetut ongelmat
Korkeusmuunnoksen toteuttamiseen liittyy muutamia ongelmia. Ensinnäkin osa aineis-
tosta on todellisuudessa mallinnettu kaksiulotteisesti, ilman korkeustietoa. Nämä ele-
mentit sijaitsevat 0-tasossa kartoilla. Muunnoksessa 0-tasossa sijaitsevat elementit
eivät saa nousta mihinkään korkeuteen.
Kokonaan 0-tasossa sijaitsevien elementtien lisäksi kartoilta löytyy sellaisia virheellisiä
elementtejä, jotka sijaitsevat osittain jossakin korkeudessa, ja osittain taas 0-tasossa.
Tällaisia elementtejä saattaa syntyä esimerkiksi silloin, jos karttaa digitoidaan rasteri-
kuvalta 0-tasoon ja tartutaan korkeusdataa sisältävään elementtiin. Tällöin elementti
nousee kahden taitepisteensä välillä esimerkiksi 35 metriä, mutta pelkästään yläkuvas-
ta tilannetta tarkkaileva digitoija ei välttämättä huomaa tapahtumaa lainkaan.
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Tämä ongelma ratkaistiin siten, että käsiteltävän näkymän takaleikkaustaso asetettiin
1 cm korkeuteen ja sen jälkeen kaikki näkyviin jääneet elementit nostettiin korkeusin-
deksin osoittamalla parametrilla. Tällainen hyvin yksinkertainen ratkaisu toimii Vantaal-
la, jolla ei nykyään ole enää merenrantaa. Tämän johdosta kaikkein matalimmallakin
sijaitsevat elementit ovat muutaman metrin korkeudessa merenpinnasta.
Toinen muunnoksessa huomioonotettava asia on se, että jotkin karttakohteet sisältävät
korkeustietoa myös tekstimuotoisena attribuuttina elementin geometrian lisäksi. Van-
taalla tällaisia kohteita ei ole kuin muutama: kiintopisteet ja maanpinnan korkeuspis-
teet. Kantakartan muunnoksessa kaikki maanpinnan korkeuspisteet pitää käsitellä erik-
seen ja päivittää niiden ominaisuustiedot korkeuden osalta. Kaikkiin tällaisiin päivitettä-
viin kohteisiin kirjoitettiin samalla uusi ominaisuustieto N2000_muunnosarvo, jonka
arvoksi annettiin kyseisen karttalehden muunnosindeksin korkeusmuunnosarvo. Tä-
män perusteella on helppo selvittää, onko esimerkiksi kaikki maanpinnan korkeuspis-
teet muunnettu oikein.
6.4 Korkeusmuunnoksen todennusmenetelmät
Korkeusmuunnoksen onnistumisesta koko kantakartan osalta haluttiin saada jollakin
tapaa luotettavaa tietoa, mutta sen todentaminen visuaalisesti ei ole yhtä helppoa kuin
tasomuunnoksen tapauksessa. Tämän johdosta kirjoitettiin yksinkertainen ohjelma,
joka laskee kaikkien sellaisten elementtien korkeuden, joiden matalin kohta eli rangen
alin Z-arvo sijaitsee 0-tason yläpuolella. Kun näin saadut korkeudet jaetaan käsiteltyjen
elementtien lukumäärällä, saadaan tiedostolle eräänlainen keskimääräisen korkeuden
arvo.
Range on MicroStationin terminologian vastine GIS:ssä yleisemmin käytetylle bounding
boxille. Elementin bounding box tarkoittaa yleisesti GIS:ssä sellaista mahdollisimman
pientä suorakulmiota, jonka sivut ovat koordinaatiston pääakselien suuntaiset ja joka
rajaa elementin sisäänsä. [Caldwell 2005.]
Korkeusmuunnoksen jälkeen samalla tavalla tehdyn korkeustarkastelun jälkeen tiedos-
ton keskimääräisen korkeuden pitäisi olla korkeusmuunnosindeksin osoittaman luvun
verran suurempi kuin lähtötilanteessa. Suurehkossa tiedostossa yhden elementin aihe-
uttaman häiriön korkeuskeskiarvoon todettiin olevan havaittavissa kolmannen desimaa-
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lin kohdalla, joten hyväksyttävään lopputulokseen vaadittaisiin neljän desimaalin tark-
kuudella täsmäävä tulos.
6.5 Korkeusmuunnoksen tulokset
Korkeusmuunnos onnistui hyvin sekä kanta- että virastokartoille. Excelillä tehdyssä
lopputarkastelussa kaikilla karttalehdillä päästiin edellä kuvatulla todennusmenetelmäl-
lä lopputulokseen, jossa kaikkien karttalehtien keskimääräisen korkeuden erotus täs-
mäsi haluttuun muunnosarvoon.
Kaikilta karttalehdiltä tarkistettiin lisäksi visuaalisen tarkastelun yhteydessä se, etteivät
0-tasossa sijainneet elementit olleet nousseet mihinkään. Toisin sanoen tarkistettiin,
ettei yhdelläkään lehdellä ole elementtejä 25–35 cm:n korkeudessa.
7 Korkeuskäyrien tuottaminen uuteen korkeusjärjestelmään
Korkeuskäyriä on perinteisesti piirretty käsin, ja tämä on ollut valtava työsarka Vantaan
kartanpiirtäjille vielä 1990-luvulla. Edelleenkin visuaalisesti parhaat käyrät saadaan
aikaiseksi mittaamalla ja piirtämällä stereokuvalta tai siistimällä käsin maastomallista
luodut käyrät. Vantaan maapinta-alan huomioon ottaen tämä olisi kuitenkin työ, joka
veisi vuosia. Nykyään on kuitenkin mahdollista luoda sekä visuaalisesti toimivia että
tarkkuudeltaan hyviä käyriä automaattisesti laajoille alueille hyödyntämällä laserkeila-
uksesta saatavaa maanpinnan dataa. [Kalso 2012.]
Korkeuskäyrien merkitys vähenee pistepilvien ja korkeusmallien käytön yleistymisen
myötä. Se on kuitenkin edelleen kysytty karttatuote ja hyvä tapa esittää korkeutta raste-
rikuvalla tai tulostetulla kartalla ilman, että muiden karttakohteiden näkyvyys merkittä-
västi heikentyisi. Vantaan kantakartalla on käytetty kolmenlaisia korkeuskäyriä: johto-
käyriä viiden metrin välein, välikäyriä metrin välein ja tasaisilla alueilla apukäyriä puolen
metrin välein. [Kalso 2012.]
Vanhojen korkeuskäyrien muuntaminen N2000-järjestelmään on huono ratkaisu johtu-
en niiden esitystavasta: välikäyrät piirretään tasametrein ja johtokäyrät viiden metrin
välein. Korkeusmuunnoksen jälkeen käyrät olisivat sinänsä valideja, mutta esimerkiksi
32
25 metrin johtokäyrä olisikin sen jälkeen 25.313 metrin johtokäyrä. Tämä olisi erittäin
heikko ratkaisu ongelmaan ja lisäksi vastoin luonnosvaiheessa olevaa kaavoitusmit-
tausohjeet korvaavaa julkisen hallinnon suositusta asemakaavan pohjakartan laatimi-
sesta [Asemakaavan pohjakartan laatiminen 2013].
7.1 Korkeuskäyrien tuottamisen menetelmä
Vantaalla on tehty vuoden 2012 keväällä koko kaupungin kattava laserkeilaus helikop-
terista. Pistepilven tiheys on keskimäärin 10 pistettä/neliömetri, mikä riittää tarkan
maanpinnan mallin tuottamiseen. Malli tuotettiin ennen tämän projektin käynnistymistä
MicroStationin päällä toimivalla Terra Modeler -ohjelmalla. Mallista tuotettiin sitten kor-
keuskäyrät kantakartalle metrin välein. [Kalso 2012.]
Käyrät leikattiin samaan lehtijakoon kantakartan kanssa, eli 1 x 1 km:n paloihin. Tässä
operaatiossa havaittiin ongelmia, sillä MicroStationin aita-leikkaustyökalu (fence delete,
clip) poisti leikkaavia käyriä kokonaan. Ohjelmistovirheen syyksi paljastui käyrien suuri
pistemäärä. Yli 2 000 segmenttiä sisältävät käyrät vaikuttivat häviävän kokonaan, jos
niitä yritti leikata. Ongelman korjaamiseksi kirjoitettiin ohjelma, joka käy läpi kaikki käy-
rät ja piirtää ne uudelleen 500 pistettä kerrallaan, aloittaen sen jälkeen uuden käyrän
samasta pisteestä. Täten saatiin samanlainen aineisto, jossa käyrät sisälsivät korkein-
taan 500 pistettä ja jolle leikkausoperaatiot myös onnistuivat ilman virheitä.
7.2 Käyrien käsittely ja liittäminen kantakartalle
Käyrien tuottaminen ja oikeaan karttalehtijakoon saattaminen tiedettiin yksinkertaiseksi
ja nopeaksi toimenpiteeksi alusta alkaen. Sen sijaan kantakartan ja koko maanpinnan
kattavien korkeuskäyrien yhdistäminen visuaalisesti toimivalla tavalla oli haasteellista.
Kantakartalla käyrät eivät saa kulkea esimerkiksi rakennusten, vesistöjen tai tiealuei-
den yli. Ongelman ratkaisuksi tarvittiin siis paljon erilaisia alue-elementtejä, joilla gene-
roitua käyrästöä pystyttiin leikkaamaan.
Ylläpitäjillä on myös ollut tapana varjella käyriä ja sijoittaa sellaisia kohteita käyrien
väliin, joiden sijaintitieto ei ole kriittinen. Tällaisia ovat esimerkiksi metsän, pellon tai
suon symboli. Tätä käytäntöä seuraillen päätettiin kirjoittaa ohjelma, joka toimii samalla
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tavalla siirtämällä olemassa olevaa aineistoa suhteessa uusiin käyriin. Ohjelma siis
etsii sellaiset symbolit, joita on abstraktin sijaintinsa vuoksi mahdollista siirtää ja jotka
leikkaavat uusia käyriä. Se hakee niille lähietäisyydeltä uutta sijaintia, jossa ne eivät
leikkaa mitään kohdetta. Tästä ohjelmasta kerrotaan lisää luvussa 7.3 (Karttasymbolien
siirto).
Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin se, ettei käyrien kantakartalle lisäämisen jälkeen
olisi tarpeen käynnistää massiivista operaatiota, jossa koko kartta käydään läpi käsin,
vaan käyriä voisi viimeistellä tavallisen kartan ylläpidon yhteydessä. Lisäksi toivottiin,
että korkeusdataa saataisiin kartalle mahdollisimman paljon, sillä vanhoja käyriä oli
kadonnut rakentamisen myötä paikoin paljon. Erityisesti 1990- ja 2000-luvuilla rakenne-
tuille alueille haluttiin saada tuotettua uutta validia käyrästöä. Kriittiset kohdat, joilla
käyriä ei saa missään nimessä kulkea, olivat rakennukset, vesistöt ja tiealueet. Lisäksi
käyrät eivät saa häiritsevästi kulkea karttasymbolien läpi.
7.2.1 Lähtöaineisto käyrien käsittelyyn
Koska kantakartalla on hyvin vähän aluemaisia kohteita, täytyi ne pääasiassa generoi-
da ohjelmallisesti bufferoimalla viivamaista aineistoa. Tässä projektissa aiemmin käyte-
tyt sulautetut rakennusbufferit toimivat hyvänä aineistona leikkaamaan käyrät raken-
nusten kohdalta. Todettiin, että niissä käytetty yhden metrin bufferointi on juuri sopiva
käyrien leikkaamiseksi. Tämä aineisto täytyi vain käydä läpi ja päivittää siltä osin, kuin
uusia rakennuksia oli ehditty merkitä kartalle. Muille halutuille elementeille lähdettiin
generoimaan alueita Bentley Mapin GeoScriptsillä kuten rakennusbuffereitakin.
Kantakartalla on digitoituna teiden reunaviivat, joten se oli luonnollinen lähtökohta. Nii-
hin sopivaa bufferileveyttä pohdittiin pitkään ja todettiin, että olisi hyvä, jos käyrät voivat
tulla melko lähelle teitä. Toisaalta bufferileveys 1–2 m ei riitä poistamaan käyriä teiden
keskeltä, ottaen huomioon, että normaali pienenkin kadun leveys on yli 10 m ja esimer-
kiksi Kehä III:n ajoradat saattavat olla lähes 20 metriä leveitä. Todettiin kuitenkin, että
leikkausalueiden ei tarvitse poistaa välttämättä kaikkia käyriä, jotka halutaan hävittää.
Aineiston leikkauksen jälkeen voidaan poistaa kaikki käyrät, jotka ovat jotakin valittua
raja-arvoa lyhyemmät. Täten riittäisi siis, että leikkausalueet ovat pilkkoneet poistetta-
vat käyrät riittävän pieniksi paloiksi, jolloin ne voitaisiin etsiä ja poistaa jälkikäsittelyoh-
jelmalla. Lähtökohdaksi valittiin viiden metrin minimipituus käyrille. Todettiin myös, että
tarvittaessa voitaisiin myös hyödyntää valtakunnallista digiroad keskilinja-aineistoa se-
34
kä Vantaan koulumatkojen laskemiseen käytettyä kevyen liikenteen keskilinja-
aineistoa.
Lisäksi kerättiin lista kantakartan erilaisista aluemaisista, viivamaisista ja pistemäisistä
karttakohteista, joiden läpi käyrät eivät saa kulkea. Niille generoitiin bufferit erilaisin
parametrein.
7.2.2 GeoScripts-työkalun ongelmat
Pian testiajojen alkuvaiheessa havaittiin, että GeoScriptsillä on suuria vaikeuksia selvi-
tä silmukoita tekevien verkkojen bufferoinnista halutulla tavalla. Se saattoi silmukka-
kohdassa jättää osan viivoista kokonaan huomioimatta. Vaikuttikin siltä, että työkalu
selvisi hyvin todellisten aluemaisten, muista kohteista eristettyjen kohteiden, kuten ra-
kennusten bufferoinnista. Sen sijaan verkkomaisissa toisiinsa liittyvissä ja silmukoita
tekevissä kohteissa tulokset olivat huonoja. Kuvat 9 ja 10 havainnollistavat tätä ongel-
maa. Kuvassa 9 GeoScriptsillä tien reunaviivoista luodut bufferit on piirretty kuvalle
vaaleanpunaisella. Risteyksen eteläosasta puuttuu runsaasti tiebuffereita. Tämä johtu-
nee kuvaustekniikasta, jossa tien vierellä kulkee pyörätie, joka esitetään samalla ajora-
dan viivalla kuin itse tien reunakin. Erityisesti kohdissa, joissa kartalla on tien reuna,
jonkinlainen istutusalue ja sen jälkeen pyörätie, tulokset näyttävät olevan huonoja. Oh-
jelma tuntuu tällaisissa kohdissa luovan bufferin istutusalueen sisäpuolelle ja epäonnis-
tuvan sen jälkeen muiden viivojen hyödyntämisessä buffereiden luonnissa.
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Kuva 9. GeoScripts: Tiebufferit vaaleanpunaisella. Liikenneympyrän eteläpuolella puutteelliset
bufferit.
Kuva 10. Google Street View -kuva samasta risteyksestä: kamerakulma etelään, Hagelstamin-
tien ja Ylästöntien väliin [Google Maps 2009].
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Ongelman johdosta päätettiin kirjoittaa MVBA:lla oma bufferointialgoritmi verkkomaisia
kohteita, pääasiassa teitä varten. Algoritmista tehtiin mahdollisimman yksinkertainen.
Siinä määritellään vain bufferileveys ja bufferoitavat elementit. Sen jälkeen ohjelma käy
läpi kaikki kriteerit täyttäneet elementit ja laskee yksi kerrallaan bufferialueen jokaiselle
käsiteltävän elementin segmentille. Tämän jälkeen kaikki saman elementin usein varsin
pienet bufferialueet lisätään unionielementtiin, joka piirrettiin kuvatiedostolle. Näin saa-
daan yksinkertaiset ja toimivat bufferit liikenneverkostolle.
Suurin osa kantakartan bufferoitavista kohteista käsiteltiin kuitenkin onnistuneesti
GeoScriptsillä. Muun muassa rakennukset, tietyt symbolit, luiskaviivoitukset ja monet
harvakseltaan esiintyvät viivamaiset ja aluemaiset kohteet saatiin käsiteltyä hyvin tällä
ohjelmalla.
Bufferiaineisto myös tarkastettiin jälkikäteen ohjelmallisesti ja siitä etsittiin alueet, jotka
ovat pinta-alaltaan yli 6 000 neliömetrin suuruisia. Näistä osan epäiltiin olevan virheelli-
sesti sulkeutuvia alueita, joissa bufferin tosiasiassa haluttaisiin kulkevan vain alueen
reunoilla. Tämä pitikin paikkansa ja aineistosta päädyttiin korjaamaan käsin noin 10
pinta-alaltaan 10 000–50 000 neliömetrin suuruista aluetta, jotka olisivat käyttöön pää-
tyessään poistaneet turhaan paljon käyriä kartalta. Nämä alueet olivat lähinnä suurten
teiden ramppien sisäosia, jotka on kuvattu kartalle luiskaviivoituksena.
7.2.3 Korkeuskäyrien käsittelyn testialueet
Kuten rakennusbuffereiden luonnista havaittiin, on buffereiden luonti laskennallisesti
melko raskasta ja vie oman aikansa suurille aineistoille. Tämän johdosta päätettiin tes-
tata erilaisia vaihtoehtoja buffereiden leveyksille kahdella koealueella. Toiseksi koealu-
eeksi valittiin Tikkurilan keskusta ja toiseksi hieman vähemmän rakennettu alue Koivu-
kylän ja Ilolan välimaastosta. Nämä alueet olivat neljän kantakartan karttalehden kokoi-
sia 2 x 2 km:n alueita.
Näille koealueille generoitiin ensiksi leikkausalueet päätetyillä alkuparametreilla. Lop-
putuloksesta havaittiin pian, että tiealueille jää aivan liikaa käyriä ja että 5 metrin mini-
mipituus käyrälle on liian pieni. Käyrät usein mutkittelevat rajusti ja vievät yllättävän
vähän tilaa kartalta 5 metrin pituisina. Minimipituus päätettiin nostaa 10 metriin. Lisäksi
havaittiin, että mikään järkevä minimipituus ei ratkaise sellaisten käyrien ongelmia, jot-
ka kulkevat tien suuntaisesti suunnilleen sen keskellä. Todettiin, että ilman keskilinja-
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aineistoja tiestöä ei saada siivottua riittävästi. Päätettiin hyödyntää koko digiroad-
aineistoa, jota täydennettiin kevyen liikenteen keskilinja-aineistolla asuntokatujen osalta
(tiet ilman erillistä kevyen liikenteen väylää).
Tämän jälkeen erilaisten leikkausalueiden leveydet täytyi hienosäätää sopiviksi, kuten
myös käyrien minimipituus. Lisäksi havaittiin, että perinteisesti käyristä täysin siivotut
uudet asuntoalueet tulivat nyt sisältämään melko paljon käyriä rakennusten välissä.
Tämän tarkoituksenmukaisuudesta ei oltu täysin yksimielisiä, ja rakennusbuffereiden
kasvattamista vielä suuremmiksi harkittiin. Toinen seikka, mikä rakennusten välissä
kulkeviin käyriin vaikutti melko paljon, etenkin pientaloalueella, oli se, katkaistaanko
käyriä puu- tai pensasaidoilla.
Erilaisia vaihtoehtoja päätettiin testata koealueilla kolmilla erilaisilla parametreilla. Näis-
tä valittiin paras yhdistelmä. Eri parametrit on esitetty liitteessä 3.
7.2.4 Korkeuskäyrien käsittelyyn käytettävät parametrit
Todettiin, että rakennusten välissä kulkevat uudet käyrät ovat validia korkeusdataa,
eikä niitä ole sinänsä järkevää poistaa vain sen takia, että ne sijaitsevat rakennetulla
alueella. Päätettiin, ettei aitojen tarvitse pääsääntöisesti leikata käyriä eikä rakennus-
buffereita lähdetä kasvattamaan. Jyrkänteet generoitiin melko suurella bufferilla, jotta
ne leikkaavat pois jyrkkään kohtaan mallista muodostuneet tiheät käyrät. Tällaiset käy-
rät ovat turhia, koska jyrkänteen viiva kuvaa samaa asiaa kuin erittäin tiheä käyrästö.
Tiealueiden bufferoinnista tuli melko hyvä, mutta etenkin Tikkurilan keskustassa oli
vielä häiritsevästi käyriä jalkakäytävillä. Lisäksi ulkoilureiteillä oli käyrän pätkiä, jotka
kulkivat näiden reittien suuntaisesti. Nämä ongelmat korjattiin lisäämällä kevyen liiken-
teen keskilinjastosta aineistoon ulkoilureittien keskilinjat ja jalkakäytävät miedolla buffe-
rileveydellä, ja suojatiet hieman suuremmalla. Taulukossa 2 on esitelty lopulliset para-
metrit.
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Taulukko 2. Käyrien käsittelyyn valitut parametrit.
Kategoria Aineisto Bufferin leveys (m) Kuvaus
Liikenneverkko Tien keskilinjat 4
Digiroad valta-, kanta- ja seututiet,
kokoojakadut, liityntäkadut
Liikenneverkko Tien keskilinjat 2 Digiroad kevyen liikenteen väylät
Liikenneverkko Tien keskilinjat 1 Digiroad muu yksityistie
Liikenneverkko KL-keskilinjat 4 Tiet ilman kl-väylää (askadut)
Liikenneverkko KL-keskilinjat 4 Suojatiet
Liikenneverkko KL-keskilinjat 2 Jalkakäytävät
Liikenneverkko Tien reunat 2 Kantakartta: TieAlue_ajorata
Liikenneverkko Junaradat 2 Kantakartta: junaradat




Muut Muut viivat 1
Piha-alueet, luiskat, ulkoilureitit,
puistotiet, vesialueiden viivat, muut
viivat, tukimuurit, kiviaidat
Muut Pienet solut 1.5 Kantakartta ~ 1 m halkaisijan solut
Muut Suuret solut 2 Kantakartta ~2 m halkaisijan solut
Muut Jyrkanne 3
Muut Muut alueet 1







Käyrien minimipituus 10 metriä
Ongelmakohdiksi havaittiin kaikki alueet, jotka olivat laserkeilauksen aikana rakenteilla,
sekä erittäin leveät tiealueet, esimerkiksi raskaan liikenteen kääntöpaikat tai parkkipai-
kat. Käyrien tuottamiseen käytetty ohjelmisto tuotti lisäksi erittäin tasaisille alueille, ku-
ten joillekin pelloille tai soille, visuaalisesti melko heikkoa käyrästöä, joka oli erittäin
harvaa mutta todella syheröistä. Tällaiset alueet tulee käsitellä manuaalisesti stereomit-
taamalla automaattisesti luodun käyrän tilalle uusi käyrä ja lisäämällä muutama apu-
käyrä. Lisäksi havaittiin, että käytettävissä ollut digiroad-aineisto päättyy noin 10–20 m
ennen kaupungin rajaa, minkä takia etenkin suurille teille kuten Tuusulan- ja Lahden-
väylille kaupungin rajan läheisyyteen jää paljon käyriä. Tällaiset ongelmakohdat täytyy
korjata sitä mukaa, kun ne tulevat vastaan ylläpitotyössä. Myös kesätyöntekijöiden
hyödyntäminen korkeuskäyrien viimeistelyssä tullee harkintaan.
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7.3 Karttasymbolien siirto
Abstraktien karttasymbolien, esimerkiksi havupuumetsän symbolin takia on turhaa lei-
kata käyrää poikki, sillä symbolin sijainti on epämääräinen ja suuntaa antava. Tällaisia
symboleita varten päätettiin kirjoittaa MVBA-ohjelma, joka käy läpi kaikki kartat ja siir-
tää symboleita parempaan kohtaan.
Ensin käytiin läpi kaikki kantakartoilla esiintyvät solut ja listattiin tällaisten siirrettävien
solujen tasot. Todettiin, että pääsääntöisesti tällaiset symbolit saavat liikkua melko pal-
jonkin ja lähtökohdaksi symbolin uudelle sijainnille asetettiin kolmen metrin maksi-
mietäisyys lähtösijainnista. Tähän havaittiin kuitenkin poikkeuksia etenkin rakennetulla
alueella, jossa kolmen metrin liikkumavaralla symboli saattaisi hypätä ajoradan puolelle
tai rakennuksen sisälle.
Ohjelma toimii siten, että se käy läpi jokaisen solun, joka on etukäteen listatulla tasolla
DGN-tiedostossa. Solut ovat MicroStationin elementtityyppi, joka koostuu viivoista tai
alueista ja tallennetusta sisäisestä origopisteestä. Solut tallennetaan yleensä solukir-
jastoon toistuvaa käyttöä varten. Elementtejä, joista solu koostuu, kutsutaan solun
komponenteiksi. Solua voi sen luonnin jälkeen käyttää valitsemalla se solukirjastosta ja
sijoittamalla se kuvatiedostoon. [MicroStation käyttöohje 2012.]
Kirjoitettu ohjelma etsii jokaisen löytämänsä solun läheisyydestä korkeuskäyriä ja tar-
kistaa, leikkaako yksikään käyrä mitä tahansa solun komponenttia. Leikkauspistetar-
kastelut tehdään tasossa, siten että käsiteltävien elementtien virtuaaliset kopiot skaala-
taan x-, y- ja z-akseleiden suhteen arvoilla 1,1,0 vastaavasti, jolloin ne siirtyvät Z-
akselin 0-tasoon, mutta säilyvät muuten liikkumatta.
Jos leikkauspisteitä löytyy, ohjelma kokeilee uusia sijoituspaikkoja 0,5 metrin pituisella
siirtovektorilla, joka kiertyy noin 23 astetta vastapäivään jokaisella askeleella. Jos täy-
dellä kierroksella ei löydy sopivaa sijoituspaikkaa, kasvaa siirtovektorin pituus 0,5 met-
rillä ja kierros alkaa alusta. Tässä vaiheessa ei tutkita solun komponenttien leikkauksia
käyrien kanssa, vaan solun rangesta generoidun ellipsin, jonka akselien pituudet ovat
rangen x- ja y-pituuksien suuruiset. Tätä ellipsiä skaalataan vielä 1,1-kertaiseksi, jolloin
saadaan haluttua tilaa solun sijoituspaikan ja mahdollisesti leikkaavien elementtien
väliin. Lisäksi nyt tutkitaan solun leikkauksia kaikkien tiedoston elementtien kanssa,
eikä pelkästään käyrien. Kun tiedostosta löytyy paikka, jossa leikkaamisia muiden ele-
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menttien kanssa ei tapahdu, siirretään elementti siihen. Kuvat 11–14 havainnollistavat
ohjelman toimintaa.
Kuva 11 (vasemmalla). Ongelman lähtötilanne
Kuva 12. Testiellipsin ja solukomponenttien leikkauspisteet käyrän kanssa
Kuva 13 (vasemmalla). Hakupisteet solun vapaalle paikalle
Kuva 14. Symbolin lopullinen siirtymä
MicroStationissa tällaisen ohjelman kirjoittamisessa pitää ottaa huomioon muutamia
erilaisten elementtityyppien asettamia vaatimuksia. Karttatuotannossa tavallisesti käy-
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tettävät elementtityypit ovat viivat, monikulmiot, käyrät, kaaret, solut, tekstit ja näiden
yhdistelmät eli yhdistelmämonikulmiot ja yhdistelmäviivat. Näistä leikkauspisteitä mui-
den elementtien kanssa ei voida suoraan tutkia soluista eikä teksteistä. Solut, kuten
edellä on mainittu, koostuvat solun komponenteista, jotka puolestaan ovat muita ele-
menttityyppejä. Jokainen solu täytyy siis avata komponenteiksi ja tutkia jokainen kom-
ponentti erikseen. Periaatteessa on mahdollista, että solun sisällä on toinen solu, joka
taas vastaavasti täytyisi avata komponenteikseen, mutta tällaisia ei yleensä käytetä.
[MicroStation käyttöohje 2012.]
Koska tekstielementin ja muiden elementtien välisiä leikkauspisteitä ei voida suoraan
tutkia, täytyy tekstien käsittelemiseksi tekstielementistä lukea sen bounding box eli Mic-
roStation terminologiassa range. Tekstielementin rangea voi käyttää yksiselitteisesti
leikkauspisteiden hakemiseen, mikäli tekstielementti on sijoitettu vaakatasoon. Jos taas
tekstielementti on sijoitettu kierrettynä johonkin kulmaan, esimerkiksi katujen nimet ovat
katujen suuntaisia, täytyy tämä ottaa huomioon. Hyvä keino ongelman ratkaisemiseksi
on lukea tekstielementin kääntökulma suhteessa kuvatiedoston z-akseliin ja laskea
sellaisen vastaavan tekstielementin range, joka on sijoitettu tiedostoon x-akselin suun-
taisesti eli vaakatasoon. Saatua rangea kuvaavan suorakulmion voi sitten kääntää taas
alkuperäisen tekstielementin suuntaiseksi käyttämällä tiedettyä kääntökulmaa z-akselin
ympäri. Saatu suorakulmio kuvaa hyvin tekstielementin viemää tilaa kuvalta. Kuva 15
havainnollistaa tätä menetelmää.
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Kuva 15. Tekstielementin spatiaalisten ulottuvuuksien selvittäminen MicroStationissa. Ran-
ge.High ja.Low kuvaavat koordinaattipareja, jotka määrittelevät elementin rangen ylä- ja alara-
jat.
Ohjelmaa testattaessa havaittiin, että jo ennakoitu solujen siirtyminen talojen sisään tai
ajoradalle piti paikkansa. Tämän estämiseksi päätettiin kaikkien sellaisten solujen siirto
estää, jotka jossain vaiheessa paikanhakua leikkasivat tien reunan tai rakennuksen
kanssa. Kaikki elementit, joita ei voida tämän tai muutoin liian ahtaan paikkansa vuoksi
siirtää mihinkään, listataan tekstitiedostoon tiedosto- ja koordinaattitietoineen, jolloin
niiden korjaus käsin onnistuu melko nopeasti.
Lisäksi havaittiin, että leikkausellipsin käyttäminen paikan haussa löysi paikan vain noin
85 %:lle soluista, kun taas pelkkä solun komponenttien leikkaamisen vertailu löysi yli
95 %:lle soluista sopivan paikan. Tämän johdosta päätettiin suorittaa operaatio siten,
että ensiksi etsitään leikkaaville soluille uutta paikkaa käyttäen tällaista apuellipsiä ja
sen jälkeen lopuille soluille haetaan paikka pelkkiä solun komponentteja käyttäen. Tä-
män menetelmän ongelmana on se, että osalle soluista löytyy sinänsä vapaa paikka,
mutta se saattaa olla esimerkiksi yhden millimetrin päässä toisesta elementistä, joten
lopputulos ei ole yhtä hyvä kuin käyttämällä solua ympäröivää apuellipsiä. Vasta tästä
jälkimmäisestä ajosta kirjoitetaan listaustiedosto käsin korjattavista elementeistä.
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Käytetyn menetelmän etuna on, että lähes kaikille (yli 95 %) käyrien kanssa leikkaavis-
ta soluista löydetään vapaat paikat. Lisäksi suurimmalle osalle soluista (85 %) löyde-
tään paikat, joissa ne sijaitsevat hyvin irrallaan muista elementeistä visuaalisesti hyvillä
paikoilla. Haittana puolestaan on se, että osalle soluista löytyy paikka, jossa ne ovat
erittäin lähellä toista elementtiä. Pienelle osalle siirrettävistä soluista puolestaan saat-
taa löytyä paikka, jossa korkeuskäyrä esimerkiksi kiemurtelee niityn symbolin kahden
pystyviivan välistä – leikkausta solukomponenttien kanssa ei tapahdu tässäkään tapa-
uksessa. Menetelmä kuitenkin tavoittaa hyvin alkuperäisen suunnittelufilosofian, eli
kartasta saadaan sekä visuaalisesti että dataltaan hyvin toimiva mahdollisimman vähäl-
lä käsin tehtävällä ylläpitotyöllä.
Ohjelmaa testattaessa havaittiin vapaan kohdan hakemiseen kuluvan usein yli sekunti
per elementti, mikä aiheuttaisi massiivisemmilla aineistoilla tai jatkuvassa käytössä
ongelmia. Tässä projektissa käsitellyt elementtimäärät olivat kuitenkin tarpeeksi pieniä,
jottei ylimääräisiin toimenpiteisiin ollut tarvetta ryhtyä. Algoritmia olisi kuitenkin mahdol-
lista kehittää esimerkiksi siten, että se kävisi mahdollisia siirtokohtiaan läpi satunnai-
sessa järjestyksessä tai priorisoisi sellaisia suuntia, joissa leikkauspisteitä esiintyy vä-
hemmän.
Ohjelma täytti hyvin sille asetetut tavoitteet käytännössä. Kartoilla täytyi siirtää yhteen-
sä 16 630 solua. Näistä 87 % saatiin siirrettyä ensimmäisellä, testiellipsiin perustuvalla
menetelmällä. Lopuista 1 349 solusta 97 % saatiin siirrettyä sopivampaan kohtaan so-
lukomponentteihin perustuvalla menetelmällä. Ainoastaan 46 solua jouduttiin jättämään
kohtiin, joissa ne leikkaavat käyrän kanssa. Onnistumisprosentti oli siis 99,7 %.
7.4 Korkeusluvut ja rinneviivat
Olennainen osa korkeuden esittämistä korkeuskäyrillä ovat korkeusluvut ja rinneviivat.
Korkeusluvut kertovat nimensä mukaisesti käyrän korkeuden, ja ne ovat tekstielement-
tejä. Rinneviivat puolestaan auttavat hahmottamaan maan pinnan muodon osoittamalla
alamäkeä kohti [Asemakaavan pohjakartan laatiminen 2013]. Rinneviivat ovat Vantaan
kartoilla soluelementtejä, jotka sisältävät yhden metrin pituisen viivan. Kuvassa 16 on
esitetty metsäistä aluetta, jossa näkyy korkeuskäyriä, rinneviivoja ja korkeuslukuja.
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Kuva 16. Korkeuskäyrät, rinneviivat ja korkeusluvut [Vantaan kantakartta 2013].
Korkeusluvut ja rinneviivat on mahdollista tuottaa automaattisesti samalla kun itse käy-
rätkin luodaan Terra Modeler -ohjelmassa. Ohjelma lisää niitä tasaisesti joka paikkaan
automaattisesti. Keskusteluissa Helsingin kaupunkimittausosaston asiantuntijoiden
kanssa kävi ilmi, että he olivat tyytymättömiä automaattisen sijoittelun lopputulokseen
kantakartan kartografisen toimivuuden kannalta. He aikoivat sen sijaan kirjoittaa
MVBA-ohjelman, joka etsii hyviä sijoituspaikkoja rinneviivoille ja korkeusluvuille perus-
tuen niiden aikaisempaan sijoituspaikkaan vanhoilla N43-korkeuskäyrillä [Hårdh 2012].
Tämä idea vaikutti toimivalta, ja sitä päätettiin kokeilla myös Vantaalla. Menetelmän
etuna on se, että kartanpiirtäjän käsin kartografisesti hyvään paikkaan sijoittamat rin-
neviivat ja korkeusluvut saadaan hyödynnettyä vaikka käyrät uusittaisiinkin. Helsingin
kaupunkimittausosasto lähetti avuliaasti oman koodinsa, mutta aineistojen eroavai-
suuksista ja erityispiirteistä johtuen päädyttiin siihen, että uuden koodin kirjoittaminen
on vähemmän työläämpi ratkaisu kuin saadun muokkaaminen sopivaksi.
Algoritmia suunniteltaessa sen toiminta hahmoteltiin pääpiirteissään sellaiseksi, että
jokaisen rinneviivan ja korkeusluvun keskipisteestä lähdettäisiin projisoimaan vektoria
elementin suuntaisesti tietyn etäisyyden verran ja etsittäisiin leikkauspisteitä käyrien
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kanssa. Tähän liittyen pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja muun muassa sen osalta, pitäisi-
kö symbolien projektioiden leikata käyrien kanssa kolmi- vai kaksiulotteisesti. Toisin
sanoen: pitäisikö käyrälle osuvan symbolin olla samassa korkeudessa itse käyrän
kanssa. Testattaessa tätä vaihtoehtoa todettiin kuitenkin, että silloin moni visuaalisesti
kelpo symboli jäisi hyödyntämättä. Tämän johdosta leikkausten tarkastelu tapahtuu siis
aina kaksiulotteisesti, Z-akselin 0-tasossa.
Lisäksi pohdittiin, pitäisikö symbolille hakea paikka aina lähimmältä käyrältä vai ainoas-
taan alamäen suunnasta. Tämä on merkittävä seikka sen kannalta, mihin suuntaan
valmiit rinneviivat ja luvut osoittavat kartalla. Säännön mukaan rinneviiva osoittaa aina
alamäkeen, ja samoin korkeusluku on sijoitettu siten, että se on luettavissa suoraan
silloin kun katsojan rintamasuunta on alamäestä ylämäkeen [Asemakaavan pohjakar-
tan laatiminen 2013].
Jos symboleita siirretään lähimmälle käyrälle siirtosuunnasta riippumatta, saatetaan
hypätä toiselle puolelle mäkeä tai notkoa. Tällöin symboli olisi sijoitettu väärin päin,
mikä on merkittävä virhe etenkin rinneviivan suhteen, mutta aiheuttaa sekaannusta
myös lukujen kanssa. Toisaalta vastaavia ongelmia syntyy muutenkin käyrien erilaisis-
ta muodoista johtuen, vaikka symboleita siirrettäisiin aina vanhan alamäen suuntaan.
Lisäksi huomattiin taas, että moni hyvä symboli jäi hyödyntämättä, jos käytettiin viiden
tai kymmenenkin metrin maksimietäisyyttä symbolin liikkumiselle, kun taas ylämäestä
symbolille löytyisi helposti sopiva käyrä.
Näiden seikkojen johdosta symboleille päätettiin etsiä sopivia käyriä kymmenen metrin
janalta, joka on samansuuntainen alkuperäisen symbolin kanssa. Symboli sijaitsee itse
tämän hakujanan keskipisteessä. Kaikista löydetyistä kandidaattikäyristä valitaan lä-
himmäinen vaihtoehto. Sen jälkeen uusi symboli sijoitetaan janan ja käyrän leikkaus-
pisteeseen ja symboli käännetään käyrän normaalin suuntaiseksi leikkauspisteessä.
Terra Modeler piirtää korkeuskäyrät aina samansuuntaisesti, kukkulat myötäpäivään ja
notkelmat vastapäivään, joten käyrän tangentin tai normaalin perusteella voi päätellä
kumpaan suuntaan rinneviivan tai korkeusluvun pitäisi käyrällä osoittaa. Käännön jäl-
keen symboli nostetaan käyrälle eli asetetaan oikeaan korkeuteen, ja sen ominaisuus-
tiedot päivitetään korkeuden ja tyypin (väli- tai johtokäyrä) osalta oikeiksi. Korkeusluku-
kohteiden ulkoasu päivitetään, jotta visuaalinen teksti vastaisi oikeaa korkeutta. Kuvas-
sa 17 on havainnollistettu tätä operaatiota.
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Kuva 17. Korkeuslukujen ja rinneviivojen siirto N2000-korkeuskäyrille.
Tällä menetelmällä lähekkäisille symboleille löytyy toisinaan sama käyrä, jonka johdos-
ta saattaa syntyä kohtia jossa on esimerkiksi kaksi rinneviivaa vierekkäin samalla käy-
rällä. Aineisto siistitään jälkikäteen etsimällä hyvin lähekkäiset rinneviivat ja korkeuslu-
vut ja poistamalla ylimääräiset. Liitteessä 4 havainnollistetaan koko korkeuskäyrien
käsittelyn prosessia.
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7.5 Tulokset ja jälkikäsittely
Kantakartan myöhempää laadun parantamista varten suoritettiin valmiille kartoille ajo,
jossa verrattiin korkeuslukujen ja rinneviivojen lukumäärää suhteessa karttalehden kor-
keuskäyrien lukumäärään. Tämä suhdeluku paljasti sellaisia karttalehtiä, joilla syystä
tai toisesta on puutteellinen määrä korkeuslukuja tai rinneviivoja. Tämän aineiston avul-
la pystytään koordinoimaan kartan ylläpitäjien työtä korkeuskäyrien viimeistelyn parissa
ja saamaan kantakartta nopeasti laadukkaammaksi.
Osa rinneviivoista sijaitsi myös kartografisesti hieman kummallisessa kohdassa, jos
käyrän muoto oli muuttunut radikaalisti vanhaan käyrään verrattuna. Tällaiset poikke-
ukset korjataan sitä mukaa, kun ne tulevat vastaan kantakartan tavanomaisessa ylläpi-
dossa.
Jälkikäteen selvitettiin, kuinka paljon lähtöaineistossa oli rinneviivoja ja korkeuslukuja ja
kuinka paljon niitä saatiin käyttöön uusille käyrille. Tulokset olivat melko hyviä: lähtöai-
neistossa oli yhteensä noin 140 000 rinneviivaa ja noin 90 000 korkeuslukua. Rinnevii-
voista uusille käyrille saatiin siirrettyä 70 % ja korkeusluvuista 83 %.
8 Yhteenveto
Tässä insinöörityössä toteutettiin Vantaan kantakartta-aineistoille tasokoordinaatti-
muunnos VVJ-tasokoordinaatistosta ETRS-GK25-tasokoordinaatistoon ja pääkaupun-
kiseudun yhteiseen ETRS-GK25-karttalehtijakoon. Aineistolle tehtiin myös korkeus-
muunnos N43-korkeusjärjestelmästä N2000-korkeusjärjestelmään. Osana korkeus-
muunnosprojektia vanhat korkeuskäyrät poistettiin kartoilta ja laserkeilauksesta tuotetut
korkeuskäyrät otettiin käyttöön.
Tasomuunnos toteutettiin jakamalla kantakarttojen aineistot neljään eri osaan ja muun-
tamalla sekä leikkaamalla osat uuteen lehtijakoon hieman eri asetuksin. Jokainen osio
siivottiin erilaisilla MVBA-ohjelmilla. Näin toimimalla varmistettiin, että jokainen kartta-
kohde siirtyy varmasti uudelle kartalle, on oikealla karttalehdellä ja löytyy kartalta vain
kertaalleen. Muunnosten jälkeen aineisto koottiin taas yhteen yhdistämällä nämä neljä
tiedostoa kokonaiseksi kantakartan tiedostoksi.
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Tasomuunnos onnistui hyvin. Kartassa ei havaittu mitään puutteita, ja erityisesti raken-
nusten säilyttäminen yhtenäisinä komplekseina yhdellä karttalehdellä onnistui hyvin
työssä kuvatulla sulautettuihin buffereihin perustuvalla jälkikäsittelymenetelmällä. Kart-
taelementtien monistumista ei pystytty täysin estämään ja tuplaelementtien määrä kar-
toilla kasvoikin noin 1–2 %. Tarkastusten aikana havaittiin, että kartoilla on paikoitellen
hyvin runsaasti tuplaelementtejä ja niiden siivoaminen koordinoidusti voisi olla suositel-
tavaa.
Tasomuunnoksen jälkeen aineistolle suoritettiin eri vakiomuunnosparametrein korke-
usmuunnos, joka perustui vaaitustuloksiin ja N43- ja N2000-korkeusjärjestelmien väli-
siin eroihin. Muunnos todennettiin laskemalla korkeusdataa sisältävien elementtien
keskimääräinen korkeus ennen ja jälkeen muunnoksen. Tällaisen todennusmenetel-
män käyttö todettiin hyväksi, ja se antoi varmuuden muunnoksen onnistumisesta koko
aineistolla.
Laserkeilausaineistosta muodostetusta korkeuskäyrästöstä poistettiin ne kohdat, jotka
peittivät esimerkiksi tiestöä, rakennuksia tai vesistöjä. Tämä onnistui bufferoimalla
pääasiassa viivamaista lähtöaineistoa ja erilaisia aineistoja yhdistelemällä. Korkeus-
käyrät liitettiin kartoille ja niille siirrettiin vanhojen korkeuskäyrien korkeusluvut ja rinne-
viivat. Näistä vanhoista käyräsymboleista saatiin uudelleen käyttöön vastaavasti 83 %
ja 70 %. Osaa karttasymboleista siirrettiin siten, että ne asettuivat käyrästön väleihin,
jotta leikkausta käyrien kanssa ei tapahdu. Käyrien automaattinen prosessointi toimi
hyvin, ja lopputuloksena oli kartografisesti toimivaa karttaa. Tästä huolimatta käsityönä
suoritettavaa viimeistelyä jää kartan ylläpitäjien tehtäväksi pitkäksi aikaa, jotta kartan
visuaalinen ja kartografinen toimivuus olisi mahdollisimman hyvä.
Eri operaatiot ja prosessit testattiin erilaisilla testialueilla, jotka vastasivat aina noin 4–
10 %:a kaupungin kokonaispinta-alasta. Näin menettelemällä pystyttiin testaamaan
nopeasti erilaisia vaihtoehtoja operaatioiden toteuttamiseksi, kuitenkin riittävällä katta-
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Vaihtoehtoiset parametrit korkeuskäyrien käsittelyyn
Parametrit 1




Digiroad valta-, kanta- ja seututiet,
kokoojakadut
Liikenneverkko KL-keskilinjat 4
Tiet ilman pyörätietä = pääasiassa as.
kadut
Liikenneverkko Tien reunat 0,5 Kantakartta: TieAlue_ajorata
Liikenneverkko Junaradat 2 Kantakartta: junaradat




Muut Muut viivat 1
piha-alueet, luiskat, ulkoilureitit, puis-
totiet, vesialueiden viivat, muut viivat.
Ei aitoja.
Muut Pienet solut 1,5 Kantakartta ~ 1 m halkaisijan solut
Muut Suuret solut 2 Kantakartta ~2 m halkaisijan solut
Muut Jyrkanne 3
Muut Muut alueet 1
Kantakartta: kivet, vesialueet, laiturit,
muuntamot, pylväitten perustukset








Digiroad valta-, kanta- ja seututiet,
kokoojakadut
Liikenneverkko KL-keskilinjat 2,5
Tiet ilman pyörätietä = pääasiassa as.
kadut
Liikenneverkko Tien reunat 2,5 Kantakartta: TieAlue_ajorata
Liikenneverkko Junaradat 2 Kantakartta: junaradat




Muut Muut viivat 1
Aidat, piha-alueet, luiskat, tukimuurit,
ulkoilureitit, puistotiet, vesialueiden
viivat, muut viivat
Muut Pienet solut 1 Kantakartta ~ 1 m halkaisijan solut
Muut Suuret solut 2 Kantakartta ~2 m halkaisijan solut
Muut Jyrkanne 3
Muut Muut alueet 1
Kantakartta: kivet, vesialueet, laiturit,
muuntamot, pylväitten perustukset
Käyrien minimipituus 10 metriä
Parametrit 3




Digiroad valta-, kanta- ja seututiet,
kokoojakadut
Liikenneverkko KL-keskilinjat 4
Tiet ilman pyörätietä = pääasiassa as.
kadut
Liikenneverkko Tien reunat 4 Kantakartta: TieAlue_ajorata
Liikenneverkko Junaradat 2 Kantakartta: junaradat




Muut Muut viivat 1
Aidat, piha-alueet, luiskat, tukimuurit,
ulkoilureitit, puistotiet, vesialueiden
viivat, muut viivat
Muut Pienet solut 1 Kantakartta ~ 1 m halkaisijan solut
Muut Suuret solut 2 Kantakartta ~2 m halkaisijan solut
Muut Jyrkanne 3
Muut Muut alueet 1
Kantakartta: kivet, vesialueet, laiturit,
muuntamot, pylväitten perustukset
Käyrien minimipituus 12 metriä
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